



УТВЕРЖДАЮ

директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина

2018 г.

**План мероприятий на 2018 год по реализации регионального проекта «Внедрение систем электронного документооборота в образовательных учреждениях Томской области на 2012-2018 годы»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
<b>Подготовка и корректировка нормативной базы, методических рекомендаций</b>				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2018 году	Январь	Антипьева Н.Н.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Разработка и утверждение формы технического задания на год для проектно-внедренческих площадок	Январь	Антипьева Н.Н.	1 документ, 160 проектно-внедренческих площадок
3.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации проекта	В течение года	Антипьева Н.Н.	15 документов
4.	Подготовка методических рекомендаций по работе в системах электронного документооборота	В течение года	Антипьева Н.Н.	1 методические рекомендации (повышение эффективности и качества работы в системах электронного документооборота)
5.	Заключение договоров с образовательными организациями на присвоение статусов проектно-внедренческих площадок	В течение года	Антипьева Н.Н.	-
<b>Организация мероприятий с проектно-внедренческими площадками проекта</b>				
6.	Организация и проведение семинаров, круглых столов, обмен опытом работы в рамках проекта	Апрель, август	Антипьева Н.Н.	2 события, 50 человек, 1 отчет, 3 документа (обмен передовым опытом в области работы в системах электронного документооборота)
7.	Сопровождение деятельности сети проектно-внедренческих площадок проекта	В течение года	Антипьева Н.Н.	160 проектно-внедренческих площадок
<b>Проведение мониторинга в рамках реализации проекта, подготовка докладов и выступлений по проекту</b>				
8.	Подготовка докладов и выступлений по проекту	Апрель, август	Антипьева Н.Н.	2 доклада (выступления)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
9.	Проведение мониторингового исследования об использовании систем электронного документооборота в образовательных организациях Томской области	Ноябрь-декабрь	Антипьева Н.Н.	1 мониторинг
10.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Антипьева Н.Н.	2 отчета
11.	Экспертиза аналитических отчетов проектно-внедренческих площадок	Декабрь	Антипьева Н.Н.	160 проектно-внедренческих площадок, 161 экспертиза
<b>Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта</b>				
12.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», в социальной сети «vkontakte»	В течение года	Антипьева Н.Н.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 страница в социальной сети (оперативное информирование о ходе реализации проекта)

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев