



УТВЕРЖДАЮ

директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина

2018 г.

**План мероприятий по реализации регионального проекта на 2018 год
«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка нормативной базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2018 году	Январь	Ковалев Е.В. Прасолова М.Ю.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Разработка и утверждение формы технического задания на год для базовых образовательных организаций проекта	Январь	Ковалев Е.В. Прасолова М.Ю.	1 документ, 29 базовых образовательных организаций проекта
3.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации проекта	В течение года	Прасолова М.Ю.	15 документов
Организация мероприятий с базовыми образовательными организациями проекта				
4.	Консультационный семинар для образовательных организаций, проявивших интерес к получению статуса «Базовая образовательная организация проекта»	Октябрь	Прасолова М.Ю.	1 семинар, 20 человек, 1 отчёт, 1 документ
5.	Информационное, организационное, консультационное, экспертное и методическое сопровождение деятельности сети базовых образовательных организаций проекта	В течение года	Прасолова М.Ю.	29 образовательных организаций
Организация региональных мероприятий с педагогами				
6.	Сопровождение участников конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры	Май-июнь	Прасолова М.Ю.	20 человек, 1 отчет, 2 документа

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
7.	Организация и проведение лаборатории по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования, преемственности дошкольного и начального образования, организации работы с детьми с ОВЗ, в рамках Томского августовского образовательного салона	Август	Прасолова М.Ю.	1 лаборатория, 40 человек, 1 отчет
8.	Консультационный семинар для потенциальных участников областного конкурса образовательных программ и педагогических практик, реализуемых педагогами и образовательными организациями дошкольного образования «Наш новый детский сад»	Сентябрь	Прасолова М.Ю.	1 семинар, 30 человек, 1 отчет
9.	Областной конкурс образовательных программ и педагогических практик, реализуемых педагогами и образовательными организациями дошкольного образования «Наш новый детский сад»	Сентябрь-декабрь	Прасолова М.Ю.	1 конкурс, 65 человек, 195 экспертиз, 1 отчет, 5 документов
10.	Курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования	Октябрь	Прасолова М.Ю.	1 курсы, 25 человек, 1 отчет
11.	Секция в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения» (совместно с НИ ТПУ)	Ноябрь	Прасолова М.Ю.	1 секция, 30 человек, 1 документ
12.	Обеспечение взаимодействия педагогов дошкольных образовательных организаций с Томским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Воспитатели России»	В течение года	Прасолова М.Ю.	-
Подготовка методических рекомендаций и сборников				
13.	Выпуск журнала «Дошкольник».	Сентябрь-ноябрь	Прасолова М.Ю.	1 журнал (100 страниц)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
14.	Пополнение банка инновационных образовательных программ и педагогических практик по итогам конкурса образовательных программ и педагогических практик, реализуемых педагогами и образовательными организациями дошкольного образования «Наш новый детский сад»	В течение года	Прасолова М.Ю.	1 банк
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
15.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Прасолова М.Ю.	2 отчета
16.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	Декабрь	Прасолова М.Ю.	1 мониторинг
17.	Экспертиза аналитических отчетов базовых образовательных организаций проекта	Декабрь	Прасолова М.Ю.	29 базовых образовательных организаций проекта
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				
18.	Подготовка статей для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах, в т.ч. в Вестнике ОГБУ «РЦРО»	Август, декабрь	Прасолова М.Ю.	2 статьи размещено на 2 региональных сайтах (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
19.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», в социальной сети «vkontakte»	В течение года	Прасолова М.Ю.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 страница в социальных сетях (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
20.	Расширение сети базовых образовательных организаций регионального проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	Расширение сети на 2 базовые образовательные организации

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев