УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУ «РЦРО»
_____ И.П. Лыжина
«__» _____ 2020 г.

План мероприятий по реализации регионального проекта на 2020 год
«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»

№ п\п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка нормативной базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2020 году	Январь	Прасолова М.Ю.	План на сайте РЦРО
2.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации проекта	В течение года	Прасолова М.Ю.	3 документа
Организация мероприятий с базовыми образовательными организациями проекта				
3.	Консультационный семинар для потенциальных участников конкурса на присвоение (подтверждение) статуса «Базовая образовательная организация»	Апрель, Октябрь	Прасолова М.Ю.	20 участников, подготовлен аналитический материал
4.	Информационное, организационное, консультационное, экспертное и методическое сопровождение деятельности сети базовых образовательных организаций проекта	В течение года	Прасолова М.Ю.	Обеспечено сопровождение базовых образовательных организаций проекта
Организация региональных мероприятий с педагогами				
5.	Организация и проведение лаборатории по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования, преемственности дошкольного и начального образования, организация работы с детьми с ОВЗ, в рамках фестиваля инновационных разработок и педагогических идей	Август	Прасолова М.Ю.	Проведены лаборатории, подготовлен аналитический материал
6.	Организация информационного, организационного и методического сопровождения Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Воспитатели России»	В течение года	Прасолова М.Ю.	Обеспечено взаимодействие педагогических и руководящих работников ДОУ с ТРО ООО «Воспитатели России»
Подготовка методических рекомендаций и сборников				

7.	Подготовка и издание сборника конкурсных материалов победителей областного конкурса образовательных программ и педагогических практик, реализуемых педагогами и образовательными организациями дошкольного образования, «Наш новый детский сад»	Февраль - май	Прасолова М.Ю. Севрюков В.И.	Подготовлен и издан сборник конкурсных материалов
8.	Подготовка и издание методического журнала «Дошкольник»	Октябрь-декабрь	Прасолова М.Ю. Севрюков В.И.	Подготовлен и издан журнал
9.	Пополнение банка инновационных образовательных программ и педагогических практик дошкольного образования, реализуемых педагогами и образовательными организациями	В течение года	Прасолова М.Ю.	Пополнен банк
Проведение мониторинга а рамках реализации проекта				
10.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Прасолова М.Ю.	Подготовлены отчеты
11.	Проведение мониторинга эффективности реализации проекта	Декабрь	Прасолова М.Ю.	Аналитическая справка
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				
12.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», в социальной сети «ВКонтакте»	В течение года	Прасолова М.Ю.	Размещается и обновляется информация

Начальник отдела ПРП М.О. Сарычева