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ПЛАН-ГРАФИК
выполнения работ по формированию компонент единой информационной инфраструктуры управления дошкольными  образовательными учреждениями г. Томска
1. Этап: внедрение АИАС «Аверс: Заведующий ДОУ»
	№
	Мероприятие
	Начало
	Длительность, дни (дата завершения работ)
	Ответственный
	Участники
	Результат
	Примечание

	1
	Утверждение плана-графика выполнения работ в образовательных учреждениях (ДОУ) г. Томска
	14 сентября
	
	Заказчик
	Заказчик,

Исполнитель
	План - график выполнения совместных работ по реализации проекта.

Список ответственных представителей Заказчика, Исполнителя, ДОУ г. Томска за решение организационных вопросов, связанных с реализацией проекта
	плана – графика выполнения работ готовит Исполнитель

	2
	Формирование регионального инсталляционного пакета АИАС «Аверс: Заведующий ДОУ»
	июнь
	
	Исполнитель
	Исполнитель, 
Заказчик
	Согласованные словари-справочники данных, применяемые в работе АИАС.
Мастер-диск инсталляционного пакета АИАС для тиражирования
	Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику прототип заполнения словарей-справочников данных, классификаторов АИАС.

	3
	Тиражирование инсталляционных пакетов АИАС
	июнь
	
	Исполнитель
	
	Комплект инсталляционных пакетов АИАС для передачи в ДОУ Заказчика
	

	4
	Поставка инсталляционных пакетов АИАС
	июнь
	3
	Исполнитель
	Исполнитель,
Заказчик,

ДОУ
	Инсталляционные пакеты отгружены в ДОУ.
Оформлены товарно-транспортные накладные, акты сдачи-приемки
	В комплект поставки АИАС входит:
- инсталляционный пакет;

- руководство пользователя;

- сертификат зарегистрированного пользователя

	5
	Обучение пользователей АИАС из числа сотрудников ДОУ работе с программной системой
	14 сентября
	
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Задачи пользователям АИАС на внедрение системы
	Занятия проводятся в форме практических обучающих семинаров на технической базе Заказчика.
Продолжительность одного занятия – 4 часа.

	6
	Сопровождение работ по внедрению АИАС
	сентябрь
	май
	Исполнитель
	Исполнитель, Заказчик
	Организация работы телефонной линии, Интернет ресурса, системы электронных почтовых ящиков информационно-технической поддержки пользователей АИАС
	

	8
	Промежуточный аналитический отчет по результатам реализации проекта
	Декабрь 
	
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Отчет

	

	9
	Практический итоговый семинар (вебинар) по результатам внедрения АИАС.

Ответы на вопросы. Разбор и анализ типовых ошибок, возникающих у пользователей при работе с АИАС
	Декабрь 
	1
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Постановка задачи ДОУ на предоставление локальных баз данных АИАС
	Занятие  проводится в форме лекции на технической базе Заказчика

	10
	Консолидация данных АИАС, находящихся в эксплуатации в ДОУ города. Формирование интегрированного информационного ресурса Управления образованием. Обучение сотрудников Управления работе с АИАС 
	Январь 
	3
	Исполнитель
	Исполнитель, Заказчик
	Интегрированный информационный ресурс Управления образованием
	Консолидация данных ДОУ осуществляется Исполнителем на основании баз данных, предоставляемых ДОУ в Управление образования

	11
	Сопровождение эксплуатации АИАС в ДОУ и Управлении образования
	Январь 
	Май 
	Исполнитель
	Исполнитель, Заказчик,

ДОУ
	Обеспечение работы телефонной линии, Интернет ресурса, системы электронных почтовых ящиков информационно-технической поддержки пользователей АИАС.
	

	12
	Адаптация АИАС по результатам эксплуатации АИАС в учреждениях города
	Февраль 
	Май 
	Исполнитель
	Исполнитель, Заказчика, ДОУ
	Формирование инсталляционного пакета обновленной версии АИАС
	Работы по адаптации АИАС выполняются Исполнителем на основании спецификаций (технических заданий), предоставляемых Заказчиком

	13
	Итоговый практический семинар по результатам реализации первого этапа проекта.

Ответы на вопросы.

Обновление версии АИАС по результатам ее адаптации.

Определение формы и условий выполнения работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011- 2012 году
	Май 
	1
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Передача инсталляционных пакетов обновленной версии АИАС в ДОУ.

Проект договора на сервисное обслуживание и сопровождение процесса эксплуатации АИАС в 2011-2012 году. 

Предварительная смета затрат на выполнение работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011 году  
	Проект договора и предварительной сметы затрат на выполнение работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011-2012 году  готовит Исполнитель и предоставляет на рассмотрение Заказчику не позднее 1 августа 2011 года

	14
	Итоговый аналитический отчет по результатам реализации проекта
	Июнь 
	
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Отчет


	


2. Этап: внедрение АИАС «Аверс: Расчет меню питания»

	№
	Мероприятие
	Начало
	Длительность, дни (дата завершения работ)
	Ответственный
	Участники
	Результат
	Примечание

	1
	Формирование регионального инсталляционного пакета АИАС «Аверс: Расчет меню питания»
	Июнь 
	
	Исполнитель
	Исполнитель, 

Заказчик
	Согласованные словари-справочники данных, применяемые в работе АИАС, технологические карты приготовления блюд, типовые меню, формы отчетных документов.

Предварительное заполнение технологических карт приготовления блюд, типовых меню.

Мастер-диск инсталляционного пакета АИАС для тиражирования
	Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику прототип заполнения словарей-справочников данных, классификаторов АИАС, библиотеки технологических карт приготовлению блюд, типовых меню, форм отчетных документов.



	2
	Тиражирование инсталляционных пакетов АИАС
	Июнь 
	
	Исполнитель
	
	Комплект инсталляционных пакетов АИАС для передачи в ДОУ Заказчика
	

	3
	Поставка инсталляционных пакетов АИАС
	Июнь 
	
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Инсталляционные пакеты отгружены в ДОУ.

Оформлены товарно-транспортные накладные, акты сдачи-приемки
	В комплект поставки АИАС входит:

- инсталляционный пакет;

- руководство пользователя;

- сертификат зарегистрированного пользователя

	4
	Обучение пользователей АИАС из числа сотрудников ДОУ работе с программной системой
	15 сентября
	
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Задачи пользователям АИАС на внедрение системы
	Занятия проводятся в форме практических обучающих семинаров на технической базе Заказчика.

Продолжительность одного занятия – 4 часа.

	5
	Сопровождение работ по внедрению АИАС
	Сентябрь 
	Май 
	Исполнитель
	Исполнитель, Заказчик
	Организация работы телефонной линии, Интернет ресурса, системы электронных почтовых ящиков информационно-технической поддержки пользователей АИАС
	

	7
	Практический итоговый семинар (вебинар) по результатам внедрения АИАС.

Ответы на вопросы. Разбор и анализ типовых ошибок, возникающих у пользователей при работе с АИАС
	Январь 
	1
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Постановка задачи ДОУ на предоставление локальных баз данных АИАС
	Занятие  проводится в форме лекции на технической базе Заказчика

	8
	Промежуточный аналитический отчет по результатам реализации проекта
	Декабрь 
	
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Отчет


	

	9
	Адаптация АИАС по результатам эксплуатации АИАС в учреждениях города
	
	
	Исполнитель
	Исполнитель, Заказчика, ДОУ
	Формирование инсталляционного пакета обновленной версии АИАС
	Работы по адаптации АИАС выполняются Исполнителем на основании спецификаций (технических заданий), предоставляемых Заказчиком

	10
	Итоговый аналитический отчет по результатам реализации проекта
	Июнь 
	
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Отчет
	

	11
	Итоговый практический семинар по результатам реализации первого этапа проекта.

Ответы на вопросы.

Обновление версии АИАС по результатам ее адаптации.

Определение формы и условий выполнения работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011 году
	Декабрь 2010 года
	1
	Исполнитель
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Передача инсталляционных пакетов обновленной версии АИАС в ДОУ.

Проект договора на сервисное обслуживание и сопровождение процесса эксплуатации АИАС в 2011 году. 

Предварительная смета затрат на выполнение работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011 году  
	Проект договора и предварительной сметы затрат на выполнение работ по сервисному обслуживанию и сопровождению процесса эксплуатации АИАС в 2011 году  готовит Исполнитель и предоставляет на рассмотрение Заказчику не позднее 1 ноября 2010 года

	12
	Мониторинг качества и полноты реализации проекта
	
	
	Заказчик
	Исполнитель,

Заказчик,

ДОУ
	Отчет по каждому этапу выполнения работ
	Мониторинг осуществляется на основании технологической карты реализации проекта, разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком
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