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ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по сопровождению специалистами ОГУ РЦРО внедрения АИАС «Аверс. Заведующий ДОУ» 

в дошкольных образовательных учреждениях Томской области

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Участники
	Примечание

	1
	Проведение экспертно-консультационных семинаров по внедрению АИАС в ДОУ

	Ноябрь 2010, 

январь, март, май 2011
	ОГУ РЦРО
	Специалисты ДОУ
	

	2
	Электронный мониторинг проблем внедрения АИАС в ДОУ и выявление заказа на доработку программы

	Ежемесячно 
	ОГУ РЦРО
	Специалисты ДОУ
	

	3
	Проведение вебинаров по внедрению АИАС в ДОУ


	По запросу
	ОГУ РЦРО

    ООО «ФинПромМаркет-XXI»
	Специалисты ДОУ
	

	4
	Проведение индивидуальных и групповых  консультаций


	По запросу
	ОГУ РЦРО
	Специалисты ДОУ
	

	5
	Организация взаимодействия с муниципальными органами управления образованием


	Ноябрь 2010
	ОГУ РЦРО
	МОУО

ДОУ
	

	6
	Проведение анкетирования ДОУ - участников проекта
	Декабрь 2009

Июнь 2010
	ООО «ФинПромМаркет-XXI»
ОГУ РЦРО


	ДОУ
	

	7
	Подготовка промежуточного отчета по результатам реализации проекта


	Декабрь 2010
	ОГУ РЦРО
	ООО «ФинПромМаркет-XXI»

ДОУ
	

	8
	Подготовка итогового отчета по результатам реализации проекта


	Июнь 2010
	ОГУ РЦРО
	ООО «ФинПромМаркет-XXI»

ДОУ
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