

УТВЕРЖДАЮ
директор ОГБУ «РЦРО»

« 24 » февраля 2016 г.

И.П. Лыжина



**План мероприятий по реализации регионального проекта на 2016 год
«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Количественные показатели
Подготовка нормативной базы				
1.	Разработка и утверждение проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»	Январь - март	Лыжина Н.П. Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С. Ковалев Е.В. Леонтьев Э.П.	1 проект, документ (15)
2.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации проекта	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	15 документов (75)
3.	Подготовка плана по реализации проекта в 2016 году	Март	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 документ (2)
4.	Разработка модуля повышения квалификации по теме «Организация работы в дошкольных группах с детьми с ОВЗ»	Март-апрель	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 документ (5)
5.	Разработка модуля повышения квалификации по теме «Преемственность дошкольного и начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС»	Май	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 документ (5)
6.	Нормативное закрепление статуса профессиональных и общественных экспертов	Июнь-июль	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 комплект НА (3)
Организация мероприятий с педагогами				
7.	Семинар по теме «Мониторинг основных направлений деятельности образовательных организаций»	Март	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 семинара, 60 человек, 1 аналитический материал (2)
8.	Семинар по теме «Индивидуализация образовательного процесса как условие развития успешной личности» на базе МАДОУ № 82 г. Томска	Март	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 семинар, 50 человек, 1 аналитический материал (2)

И.П. Лыжина

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Количественные показатели
9.	Семинар по теме «Предметно – пространственная среда ДОУ как условие предоставления качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» на базе МАДОУ № 28 г. Томска	Апрель	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 семинар, 50 человек, 1 аналитический материал (2)
10.	Участие в организации IV Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование: проблемы, перспективы и возможности»	5-7 апреля	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 конференция, 500 участников, 1 событие в ОГБУ «РЦРО», 50 участников, 1 аналитический материал (2)
11.	Организация и проведение лабораторий по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), преемственности дошкольного и начального образования, организация работы с детьми с ОВЗ, в рамках программы регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	Август	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 лаборатории, 40 участников, 1 аналитический материал (2)
12.	Консультационный семинар с профессиональными и общественными экспертами по участию в экспертизе конкурсных материалов	Ноябрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 семинар, 20 участников, 1 аналитический материал (2)
13.	Консультационный семинар для потенциальных участников конкурса образовательных проектов и программ дошкольного образования «Наш новый детский сад»	Сентябрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 семинар, 30 участников, 1 аналитический материал (2)
14.	Конкурс образовательных проектов и программ дошкольного образования «Наш новый детский сад»	Май – ноябрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	65 участников, 195 экспертиз, 1 отчет (2), 10 документов (20)
15.	Сопровождение участников конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранение и культуры	Май - июнь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	20 участников
Организация мероприятий для образовательных организаций				
16.	Консультационный семинар для потенциальных участников конкурсного отбора на присвоение статуса «базовая образовательная организация проекта»	Август	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 семинар, 20 участников, 1 аналитический материал (2)
17.	Конкурсный отбор на присвоение статуса «базовая образовательная организация проекта»	Сентябрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	20 проектов-участников, 60 экспертиз, 1 отчет (10)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Количественные показатели
18.	Сопровождение сети базовых образовательных организаций по реализации проекта	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	Базовые образовательные организации проекта
19.	Областной конкурс «Лучший публичный доклад образовательной организации»	Октябрь - декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	10 образовательных организаций-участников, 30 экспертиз, 1 аналитический материал (5)
Подготовка методических материалов, сборников, журналов				
20.	Выпуск сборника по результатам областного конкурса инновационных программ педагогов учреждений дошкольного образования 2015 года	Апрель	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 сборник, 100 страниц
21.	Выпуск журнала «Дошкольник»	Июнь-август	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 журнал, 100 страниц
22.	Пополнение банка инновационных образовательных программ педагогов и дошкольных образовательных организаций	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 банк
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
23.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 отчета (20)
24.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	Декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 мониторинга (30)
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				
25.	Подготовка статей для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах, в том числе в Вестник ОГБУ «РЦРО»	Август, декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 статьи размещено на 2 региональных сайтах (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
26.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», в социальной сети «vkontakte»	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 страница в социальной сети (оперативное информирование о ходе реализации проекта)

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев