



Утверждаю:  
Директор ОГБУ

«Региональный центр развития образования»

Н.П. Лыжина

«03» 03 2014 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 ГОД  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки (месяц)	Ответствен-ные	Категория участников/партнёры	Количество участников	Ожидаемые результаты	Полученные результаты
1.1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации проекта						
1.1.	Разработка и согласование ежегодного плана по реализации проекта	Апрель 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	-	-	Координация деятельности по проекту	
1.2.	Подготовка аналитического материала по итогам реализации проекта	Июнь, декабрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Специалисты ОРОС	-	Подведение итогов реализации проекта, обозначение перспективных линий взаимодействия с базовыми учреждениями проекта в связи с введением ФГОС дошкольного образования	
1.3.	Разработка методических рекомендаций «Образовательные программы педагогов. Новые требования»	Октябрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Специалисты ОРОС, педагоги базовых учреждений проекта	-	Методические рекомендации по составлению образовательных программ дошкольных образовательных организаций в связи с введением ФГОС	

1.4.	Участие в организации Межрегиональная конференция «Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения»	Ноябрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Специалисты ОРОС, педагоги образовательных организаций Томской области	25 участников	Выявление и трансляция передового регионального опыта в области исследовательской деятельности детей дошкольного возраста	
2.	Организационное обеспечение реализации проекта и тиражирование инновационного опыта						
2.1.	Организация и проведение заседания рабочей группы по реализации проекта	Апрель 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Руководящие и педагогические работники дошкольных образовательных организаций, специалисты ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО, ТГПК, ИМЦ г. Томска	14 человек	Определение актуальных направлений работы по реализации проекта, согласование плана работы	
2.2.	Координация сети базовых учреждений по проекту	Апрель – май 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Базовые учреждения проекта	30 организаций	Сетевой план мероприятий	
2.3.	Сбор материалов и подготовка к изданию журнала «Дошкольник»	Апрель – июнь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С. Кузнецова М.Н	Авторы статей, специалисты ОРОС	20 авторов статей	Выявление и обобщение передового регионального опыта в области дошкольного образования	

2.4.	Подготовка выступлений по итогам реализации проекта в рамках областного Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	Август 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Специалисты ОРОС, педагоги базовых учреждений проекта, представители МОУО	20 человек	Подведение итогов реализации проекта, обозначение перспективных линий взаимодействия с базовыми учреждениями проекта в связи с введением ФГОС дошкольного образования
3.	Реализация конкурсных механизмов поддержки и стимулирования инновационной деятельности					
3.1.	Экспертно-консультационный семинар по организации работы сети экспертов по разработке (корректировке) критериев оценки материалов конкурсов	апрель – май 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Сеть экспертов	15 человек	Расширение сети экспертов и координация их деятельности. Организационное и информационное сопровождение деятельности экспертов при организации экспертизы конкурсных материалов
3.2.	Сопровождение конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.	Апрель 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Педагоги образовательных организаций Томской области	60	Консультационные совещания для потенциальных участников. Информационное и методическое сопровождение участников конкурса
3.3.	Консультационный семинар «Образовательные программы педагогов. Новые требования»	сентябрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	40 участников	Консультационное сопровождение педагогов при подготовке конкурсных материалов

3.4.	Организация областного конкурса инновационных образовательных программ педагогов учреждений дошкольного образования Пополнение банка инновационных образовательных программ	Ноябрь-декабрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Специалисты ОРОС, педагоги образовательных организаций Томской области	50 участников	Выявление и обобщение передового регионального опыта в области дошкольного образования
4.	Информационное обеспечение реализации проекта					
4.1.	Информационное сопровождение в СМИ и в сети Интернет о ходе реализации	Июнь, декабрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Авторы материалов для СМИ, специалисты ОРОС	2 публикации	Распространение передового регионального опыта в области дошкольного образования через СМИ
4.2.	Обновление и наполнение страницы о реализации введения на сайте ОГБУ «РЦРО»	в течении года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Специалисты ОРОС	-	Обеспечение актуальной информацией