

Утверждаю:
 Директор ОГБУ
 «Региональный центр развития образования»

«*Льжина*»
 2015 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД
 ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки (месяц)	Ответственные	Категория участников/партнёры	Количество участников	Ожидаемые результаты	Полученные результаты (заполняется за 6 мес., 9 мес., год)
Подготовка нормативной базы							
1.	Разработка и согласование ежегодного Межведомственного плана	До марта	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	-	-	Разработан и принят ежегодный межведомственный план по реализации проекта	
2.	Экспертиза проектов и программ экологической направленности образовательных организаций на присвоение, подтверждение статуса «Центр экологического образования»	До июня	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	Базовые образовательные организации проекта, потенциальные участники конкурса на присвоение статуса «Центр экологического образования»	-	Собраны заявки, проведена экспертиза проектов экологической направленности и присвоены статусы центров экологического образования	

02.04.2015г.

3.	Подготовка и проведение заседаний Межведомственного Координационного совета по экологическому образованию (2)	Июнь, ноябрь	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	Организации-партнеры проекта	20	Проведены заседания координационного совета. Подготовлены протоколы по итогам заседаний. Определены проблемные зоны и направления развития и взаимодействия в рамках проекта.
4.	Организация и проведение заседаний рабочей группы проекта (4)	Март, июнь, сентябрь, декабрь	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	Организации-партнеры проекта	20	Проведены заседания рабочей группы. Определены ближайшие направления работы в рамках проекта.
5.	Разработка нормативных актов по проекту	В течение года	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	-	-	Разработаны и откорректированы нормативные акты по проекту
6.	Обновление и нормативное закрепление перечня базовых образовательных организаций	В течение года	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	Базовые образовательные организации проекта, потенциальные участники конкурса на присвоение статуса «Центр экологического образования»	-	Нормативно закреплён перечень базовых образовательных организаций проекта, с учетом вновь получивших статус «Центр экологического образования»
Организация мероприятий с обучающимися						

7.	Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского	Январь-март	Клименко Н.Н.	Обучающиеся 8-11 класса образовательных организаций Томской области / Региональное отделение Всероссийского общества творческих учителей «Исследователь», МБОУ лицей при ТПУ г. Томска	60	Созданы условия для интеллектуального и личностного развития обучающихся, участвующих в исследовательской деятельности. Отобраны победители и призеры для участия во Всероссийском этапе конкурса в г. Москва
8.	Открытая учебно-исследовательская конференция «Юный исследователь».	Май	Клименко Н.Н.	Обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций Томской области / МБОУ «Зырянская СОШ»	150	Созданы условия для развития интереса у обучающихся к исследовательской деятельности, созданы условия для выявления и поддержки одаренных детей
9.	Областное комплексное мероприятие «Познаем вместе природу родного края» (конкурс методических разработок внеклассных мероприятий, детский конкурс «Знай, люби и сохраняй...», детский праздник «Всемирный день окружающей среды»).	Январь-июнь	Клименко Н.Н., Кондратьева И.В.	Обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций Томской области/ ОГБУ ДОД «ОЦДОД», ОГБУ «Облкомприрода»	200	Проведена экспертиза конкурсных материалов
Организация мероприятий на площадках базовых образовательных организаций проекта						
10	Слет экологических отрядов «На зимней экологической тропе «Кедровичок»	Март	Клименко Н.Н.	Обучающиеся 6-8 классов образовательных организаций Томской области / МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района, ОГБУ «Облкомприрода»	60	Создание условий для развития экологического движения, поиск новых путей экологического воспитания и обучения молодёжного сообщества региона

11	Открытая экологическая игра-конкурс «Дети Земли»	Апрель	Клименко Н.Н.	Обучающиеся 5-8 классов образовательных организаций Томской области / МБОУ «СОШ № 197» имени М.В. Маркелова	60	Созданы условия для формирования у обучающихся экологического восприятия окружающей среды, воспитания гражданственности и бережного отношения к природе родного края
12	Открытый экологический фестиваль «На лесных тропинках»	Сентябрь	Клименко Н.Н.	Обучающиеся 5-7 классов образовательных организаций Томской области / МАОУ гимназия № 13 г. Томска, МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И.Федорова» Томского района	70	Создание условий для формирования экологического опыта у учеников среднего школьного возраста через творческую, социально значимую практическую деятельность
13	Открытый городской интеллектуально-творческий конкурс для обучающихся 6-х классов «Томский росток»	Ноябрь 2014 г. – апрель 2015 г.	Клименко Н.Н.	Обучающиеся 6 классов образовательных организаций Томской области / МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №16 г. Томска НИ ТГУ	60	Созданы благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих способностей, практических умений, коммуникативных навыков, формирования экологической культуры обучающихся
Организация мероприятий с педагогами						

14	Областное совещание по вопросам реализации межведомственного взаимодействия в области дополнительного экологического образования региона	март	Клименко Н.Н.	Руководители центров экологического образования, педагоги образовательных организаций / ОГБУ ДОД «ОЦДОД», ОГБУ «Облкомприрода»	45	Определены основные направления межведомственного взаимодействия на текущий год
15	Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование: опыт, проблемы, перспективы»	ноябрь	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	Педагоги и руководящие работники образовательных организаций /организации-участники межведомственного взаимодействия	100	Подведены итоги реализации Программы «Развитие непрерывного экологического образования в Томской области 2011-2015г.г.», обозначены основные направления деятельности
16	Семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Критерии оценки исследовательских работ обучающихся»	Июнь	Клименко Н.Н.	Руководители и координаторы центров экологического образования, педагоги образовательных организаций Томской области / Региональное отделение Всероссийского общества творческих учителей «Исследователь»	30	Повышение квалификации педагогов в области организации исследовательской деятельности обучающихся
17	Круглый стол. «Развитие непрерывного экологического образования в Томской области в образовательных организациях общего и дополнительного образования» в рамках областного Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	Август	Клименко Н.Н.	Руководители и координаторы центров экологического образования / ОГБУ «Облкомприрода, ОГБОУ ОЦДОД	40	Повышение квалификации педагогов, выявление, распространение передового опыта в области экологического образования

18	Участие в организации Межрегиональной конференции «Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения»	Ноябрь	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	Руководители и координаторы центров экологического образования / ОГБУ «Облкомприрода, ОГБОУ ОЦДОД, иные организации-партнеры проекта	100	Повышение квалификации педагогов, выявление, распространение передового опыта в области экологического образования, представление лучших практик работы центров экологического образования
19	Консультирование Центров экологического образования по разработке образовательных программ по экологии в рамках ФГОС	В течение года	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	Руководители и координаторы центров экологического образования	76	Скорректированные в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного и основного общего образования программы экологического образования и воспитания
20	Координация сети Центров экологического образования	В течение года	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	Руководители и координаторы центров экологического образования	80	Ведется координация сети центров экологического образования, методическое, организационное и информационное сопровождение деятельности сети
21	Областной практико-ориентированный семинар «Формы организации экологического образования и просвещения субъектов образовательных отношений»	апрель	Кондратьева И.В.	МБДОУ «Шегарский детский сад №1 с. Мельниково, ОГБУ «Облкомприрода», ЦЭО Томской области	50	Трансляция инновационного опыта, расширение сетевого взаимодействия

22	Областной практико-ориентированный семинар «Народные календарные праздники как средство экологического образования детей дошкольного возраста».	Июнь	Кондратьева И.В.	МБДОУ п.Аэропорт Томского района ОГБУ «Облколмприрода» ЦЭО Томской области	50	Повышение квалификации педагогических работников Трансляция инновационного опыта в области Расширение сетевого взаимодействия
23	Областной практико-ориентированный семинар «Организация проектной, опытно-экспериментальной деятельности в области экологического образования детей дошкольного возраста» в рамках Всероссийской конференции по непрерывному экологическому образованию и просвещению	Ноябрь	Кондратьева И.В.	МАДОУ № 102 г. Томска ОГБУ «Облколмприрода» ЦЭО Томской области	70	Трансляция инновационного опыта Томской области в рамках Всероссийской конференции
24	Областной обучающий семинар «Технология разработки проектов и программ эколого-биологической, эколого-туристской, эколого-краеведческой направленностей педагогами учреждений дошкольного образования».	Октябрь	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»	50	Формирование и совершенствование компетентности педагогических работников в сфере проектирования образовательного процесса.
Подготовка докладов, аналитических материалов, проведение мониторинга в рамках реализации проекта						
25	Подготовка аналитических материалов по проведенным мероприятиям (2)	Апрель, декабрь	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	-	-	Подготовлен аналитический материал по итогам прошедших мероприятий

26	Проведение мониторинговых исследований в рамках проекта	Июнь, декабрь	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	Руководители и координаторы центров экологического образования	76	Полученные аналитические отчеты по итогам деятельности центров за прошедший учебный год, выделение сильных и слабых сторон
27	Подведение итогов, подготовка доклада о реализации проекта за 2011-2015 год	Ноябрь-декабрь	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.			
Информационное освещение деятельности по проекту						
28	Подготовка статей по направлению и публикация в СМИ	Сентябрь	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	-		Подготовлена статья с описанием практик экологического образования на территории Томской области
29	Обновление и наполнение страницы на сайте ОГБУ «РЦРО»	В течение года	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.	-		Обновлена и наполнена страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»
30	Публикация методического пособия по теме «Практика организации проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности в дошкольных организациях Томской области».	Декабрь	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО» ЦЭО Томской области	30	Трансляция опыта проектной и исследовательской деятельности дошкольных организаций Томской области
31	Публикация методического пособия «От искусства – к зеленой планете» (Дошкольное образование)	февраль	Кондратьева И.В.	МБДОУ «Центр развития ребенка с. Бакчар»	1	Трансляция опыта создания агитбригад экологической направленности
32	Публикация методического пособия «От искусства – к зеленой планете» (Дополнительное образование)	Март-апрель	Кондратьева И.В.	ЦДОДД с. Бакчар	1	Трансляция опыта создания агитбригад экологической направленности