


Утверждаю:

Директор ОГБУ

«Региональный центр развития образования»

Н.П. Лыжина

« » _____ 2015 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД

по реализации проекта **Федеральной инновационной площадки «Создание региональной инновационной инфраструктуры в условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения»** (Приказ Минобрнауки России от 26.05.2011 г. № 1819) и **регионального проекта «Создание региональной инновационной инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций»**. Приказ ДОО ТО от 03.12.2008 г. № 1516. Распоряжение ДОО ТО от 28.05.2014 № 332-р. Распоряжение ДОО ТО от 28.11.2014 № 717-р.

Цель: разработка и внедрение модели региональной инновационной инфраструктуры для формирования условий эффективного перехода к образовательным стандартам нового поколения

Направления проектной работы: организационное, информационное и методическое сопровождение деятельности региональной сети РВЦИ; сопровождение реализации сетевых проектов по ключевым направлениям развития содержания образования в условиях перехода на ФГОС; развитие форм и механизмов сетевого взаимодействия; обновление системы повышения квалификации

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки (месяц)	Ответственные	Категория участников/ партнёры	Колич. показат.	Ожидаемые результаты	Полученные результаты (заполняется за 6 мес., 9 мес., год)
Координация деятельности региональной сети, развитие форм и механизмов сетевого взаимодействия по ключевым направлениям развития содержания образования, организация инновационной по реализации ФГОС							
1.	Организационное и методическое сопровождение сети РВЦИ	в течение года	Танцева С.Г., Черепова Д.В., директора ОУ - РВЦИ	Координаторы РВЦИ	57 ОУ	Наличие у РВЦИ собственной инновационной сети (на основе договорных отношений)	
2.	Организация и проведение образовательных событий сети РВЦИ Томской области для педагогов	в течение года по отдельному плану	Танцева С.Г., Черепова Д.В., директора ОУ - РВЦИ	Координаторы РВЦИ	114 мероприятий	Распространение и использование инновационного опыта РВЦИ для разработки ООП в условиях реализации ФГОС	
3.	Организация и проведение образовательных событий сети РВЦИ Томской области для обучающихся		Танцева С.Г., Черепова Д.В., директора ОУ - РВЦИ	Координаторы РВЦИ	57 мероприятий		
4.	Разработка плана реализации проекта на 2015 г.	январь-февраль	Танцева С.Г., Антипьева Н.Н.		1 комплект	Утвержден план реализации проекта	

5.	Разработка и согласование планов реализации сетевых проектов РВЦИ, технического задания для РВЦИ	январь-февраль	Танцева С.Г., Кондратьева И.В., Черепова Д.В.	Координаторы РВЦИ	57 комплектов	Согласованы планы реализации сетевых проектов на 2015 г., технические задания, сетевой план-график образовательных событий РВЦИ	
6.	Организация и проведение областного проектного семинара по теме «Основные направления и форматы деятельности региональной сети РВЦИ в 2015 году»	январь	Лыжина Н.П., Танцева С.Г., Кондратьева И.В.	НИ ТГУ, координаторы РВЦИ	1	Доработан план-график деятельности сети, представлен методический пакет документов, регламентирующих деятельность РВЦИ в 2015 г.	
7.	Организация и проведение презентации сетевых инновационных проектов и программ стажировочных площадок РВЦИ	август	Танцева С.Г., специалисты МОУО	Координаторы РВЦИ	40 ОУ	Распространение инновационного опыта, привлечение сетевых партнеров, реклама услуг по повышению квалификации	
8.	Разработка сетевого инновационного проекта ОГБУ «РЦРО» в рамках конкурсного отбора на присвоение статуса ФИП	апрель-август	Лыжина Н.П. Начальники отделов ОГБУ «РЦРО»,	Руководители и координаторы РВЦИ	1		
Информационное сопровождение реализации проектов							
8.	Обновление и наполнение закрытой федеральной страницы проекта ФИП ОГБУ «РЦРО»	в течение года	Антипьева Н.Н.	Координаторы региональных проектов	1	Организация текущего отчета о проведенных мероприятиях по реализации проекта	
9.	Обновление и наполнение открытой страницы «События» на федеральном сайте ФИП по итогам событий в рамках реализации проекта ФИП	в течение года	Антипьева Н.Н.	Координаторы региональных проектов	1	Информационное сопровождение реализации проекта, расширение сетевого взаимодействия	
10.	Обновление и наполнение открытой страницы «Сеть» на федеральном сайте ФИП о предстоящих событиях в рамках проекта ФИП	в течение года	Антипьева Н.Н.	Координаторы региональных проектов	1	Информационное сопровождение реализации проекта, расширение сетевого взаимодействия	

11.	Публикация материалов о деятельности РВЦИ в газете «Вестник РЦРО» и других региональных СМИ	в течение года	Черепова Д.В.	Координаторы РВЦИ	10 статей	Освещение позитивных процессов и результатов модернизации образования	
12.	Сбор материалов для информационного сборника о деятельности сети РВЦИ	октябрь-декабрь	Танцева С.Г., Черепова Д.В.	Директора, координаторы РВЦИ	57 статей	Тиражирование инновационного опыта, привлечение сетевых партнеров, повышение имиджа региональной системы образования	
13.	Обновление и наполнение страниц проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»	в течение года	Танцева С.Г., Черепова Д.В., Притупов А.А.	Координаторы РВЦИ	1	Информационное сопровождение реализации проекта, расширение сетевого взаимодействия	
Проведение консультационных семинаров специалистами НИ Томский государственный университет							
14.	Технологии работы с одаренными детьми	в течение года	Суханова Е.А.	Координаторы РВЦИ	1	Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогов РВЦИ	
15.	Содержание и структура сетевой образовательной программы	в течение года	Суханова Е.А.	Координаторы РВЦИ	1	Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогов РВЦИ	
16.	Технологии развития проектно-исследовательских компетенций	в течение года	Суханова Е.А.	Координаторы РВЦИ	1	Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогов РВЦИ	
17.	Обобщение инновационного опыта (оформление технологий, методик и т.п.)	в течение года	Суханова Е.А.	Координаторы РВЦИ	1	Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогов РВЦИ	

18.	Управление инновационной деятельностью образовательной организации	в течение года	Суханова Е.А.	Координаторы РВЦИ	1	Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей педагогов РВЦИ и	
Обновление системы повышения квалификации							
19.	Разработка программ стажировок и рабочих программ модулей в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» на базе РВЦИ	в течение года	Танцева С.Г.	Координаторы РВЦИ	20 ОУ	Разработаны программы стажировок и рабочие программы модулей в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС»	
20.	Организация и проведение стажировок и других мероприятий по повышению квалификации в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» на базе РВЦИ	в течение года	Танцева С.Г., Мурзина Д.И.	Координаторы РВЦИ	20 ОУ	Организованы и проведены стажировки и другие мероприятия по повышению квалификации в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС»	
21.	Индивидуальные консультации с РВЦИ по разработке и реализации программ стажировок и рабочих программ модулей	в течение года	Танцева С.Г., Кондратьева И.В.	Координаторы РВЦИ	57 ОУ	Обеспечена технологическая готовность кадров для работы в условиях новых ФГОС	
22.	Организация и проведение круглого стола «Стажировочный формат повышения квалификации в условиях введения профессионального стандарта педагога: особенности и преимущества сетевой организации» в рамках Сибирского образовательного форума	март	Танцева С.Г., Черепова Д.В.	Координаторы РВЦИ, представители стажировочных площадок	1		

Мониторинговая и аналитическая деятельность

23.	Подготовка сводного аналитического отчёта по результатам деятельности сети РВЦИ	Январь - февраль	Танцева С.Г.	Координаторы РВЦИ	31 ОУ	Проанализированы результаты деятельности РВЦИ, подготовлен ежегодный аналитический отчет о результатах деятельности Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области	
24.	Подготовка ежегодного аналитического отчёта по результатам реализации проекта ФИП для Минобрнауки России	Сентябрь - октябрь	Лыжина Н.П. Танцева С.Г.	Координаторы региональных проектов	1	Подготовлен ежегодный аналитический отчёт по результатам реализации проекта ФИП для Минобрнауки России, размещен на сайте ФИП	