




УТВЕРЖДАЮ
директор ОГБУ «РЦРО»


Н.П. Лыжина
«___» февраля 2016 г.

План мероприятий на 2016 год по реализации Региональной межведомственной Стратегии развития непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг. и программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 гг.»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка нормативных актов, корректировка нормативной базы				
1.	Разработка и утверждение программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 годы» (далее – программа)	Январь	Лыжина Н.П. Ковалев Е.В. Бен Саид М.А. Леонтьев Э.П.	1 программа (12)
2.	Подготовка плана по реализации Региональной межведомственной Стратегии развития непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг. (далее - стратегия) и программы в 2016 году	Март	Ковалев Е.В. Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», документ (4)
3.	Конкурсный отбор образовательных организаций на присвоение статуса «Центр экологического образования» на 2016-2020 годы	Август-декабрь	Ковалев Е.В. Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	100 образовательных организаций – участников конкурсного отбора
4.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации стратегии и программы	В течение года	Ковалев Е.В. Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	15 документов (75)
Организация мероприятий с обучающимися и педагогами				
5.	Организация областной акции-конкурса «Подкормите птиц зимой»	Январь-апрель	Кондратьева И.В.	1000 человек (вовлечение обучающихся, воспитанников и педагогов образовательных организаций в природоохранную деятельность)
6.	Организация областной акции «Общероссийские дни защиты от экологической опасности в Томской области»	Март-май	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	500 человек (вовлечение обучающихся, воспитанников и педагогов образовательных организаций в природоохранную деятельность)



№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Организация мероприятий с педагогами				
7.	Организация областного конкурса «Лучший педагог-эколог»	Февраль-июнь	Ковалев Е.В. Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	70 человек, 210 экспертиз, 1 отчет (2), 10 документов (20) (формирование инновационного сектора региональной системы непрерывного экологического образования)
8.	Организация семинара по теме «Поддержка интереса детей к проблемам экологического образования средствами проектной деятельности»	Апрель	Кондратьева И.В.	50 человек (формирование проектных и экологических компетенций у участников семинара)
9.	Организация семинара по теме «Реализация основной образовательной программы ДОУ по направлению «экологическое образование»	Май	Кондратьева И.В.	50 человек (корректировка основных образовательных программ дошкольных образовательных организаций с учетом направления «экологическое образование»).
10.	Организация семинара по теме «Реализация принципов экологического образования и воспитания»	Май	Кондратьева И.В. Бен Саид М.А.	50 человек (экологических проектных и экологических компетенций у участников семинара)
11.	Организация лаборатории по теме «Развитие непрерывного экологического образования в Томской области» в рамках регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	Август	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	2 лаборатории, 80 участников (перспективное планирование деятельности в рамках реализации стратегии и программы)
12.	Организация семинара по теме «Роль образовательных терренкуров в экологическом образовании дошкольников»	Сентябрь	Кондратьева И.В.	50 участников (включение инновационных форм экологического образования и просвещения в деятельность образовательных организаций)
13.	Организация семинара по теме «Технологии разработки проектов и программ эколого-биологической, эколого-туристской, эколого-краеведческой направленности педагогами учреждений дошкольного образования»	Октябрь	Кондратьева И.В.	50 участников (формирование проектных и экологических компетенций у участников семинара)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
14.	Участие в организации Межрегиональной конференции «Организация исследовательской деятельности обучающихся: проблемы, опыт, перспективы»	Ноябрь	Ковалев Е.В. Леонтьев Э.П. Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	50 участников, 1 отчет (2), 5 документов (10) (формирование нового содержания педагогического образования, направленного на развитие исследовательской деятельности обучающихся в образовательном пространстве)
15.	Пополнение банка проектов и программ центров экологического образования	В течение года	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	1 банк
Организация мероприятий на базе центров экологического образования				
16.	Организация сопровождение региональной сети центров экологического образования	В течение года	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	75 центров экологического образования
17.	Организация центрами экологического образования сетевых образовательных событий для обучающихся	В течение года	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	75 образовательных событий, 2250 участников (формирование коммуникативных, проектных, экологических и др. компетенций у участников событий)
Подготовка методических рекомендаций, сборников				
18.	Выпуск сборника лучших программ эколого-биологической направленности по итогам конкурса инновационных образовательных программ педагогов ДОУ	Март	Кондратьева И.В. Бен Саид М.А. Севрюков В.И.	1 сборник (50) (представление передового педагогического опыта в сфере непрерывного экологического образования и просвещения в системе дошкольного образования)
19.	Выпуск журнала «Непрерывное экологическое образование и просвещение в Томской области»	В течение года	Лыжина Н.П. Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	2 журнала (80) (представление передового научного и педагогического опыта в сфере непрерывного экологического образования и просвещения)
Взаимодействие с организациями-партнерами по реализации проекта				
20.	Заседание областного Межведомственного координационного совета по непрерывному экологическому образованию	Июнь, декабрь	Лыжина Н.П. Ковалев Е.В. Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	2 заседания, 20 человек (координация деятельности субъектов стратегии и программы)
21.	Организация экспертизы конкурсных материалов различного уровня представителями организаций-партнеров	В течение года	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	10 событий, 150 экспертиз (профессиональная оценка конкурсных работ обучающихся и педагогов различного уровня)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
22.	Экспертиза аналитических отчетов центров экологического образования	Октябрь-декабрь	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	75 центров экологического образования, 225 экспертиз
Подготовка докладов, аналитических материалов, проведение мониторингов				
23.	Подготовка отчетов о ходе реализации стратегии и программы	Июнь, декабрь	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	2 отчета (20)
24.	Мониторинг реализации стратегии и программы	Июнь	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	1 мониторинг (15)
Информационное освещение деятельности проекта				
25.	Подготовка статей для размещения в СМИ	Август, Декабрь	Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	2 статьи (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
26.	Обновление и наполнение страницы стратегии и программы на сайте ОГБУ «РЦРО»	В течение года	Ковалев Е.В. Бен Саид М.А. Кондратьева И.В.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», 2 (оперативное информирование о ходе реализации стратегии и программы)

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев