

УТВЕРЖДАЮ  
директор ОГБУ «РЦРО»



«23» января 2017 г.

План мероприятий на 2017 год по реализации региональной межведомственной Стратегии развития непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 годы и программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 годы»

| № п/п  | Наименование мероприятий  | Сроки          | Исполнители   | Ожидаемые результаты   |
|--|---|----------------|---|--|
| <b>Подготовка и корректировка нормативной базы</b>         |   |                |   |  |
| 1.   | Подготовка плана по реализации Региональной межведомственной Стратегии и программы в 2016 году  | Январь         | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                                     | План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ  |
| 2.   | Подготовка межведомственного плана основных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения Томской области на 2018 год | Ноябрь-декабрь | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                                     | План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ  |
| 3.   | Подготовка нормативных документов в рамках реализации Стратегии и программы   | В течение года | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                                     | 15 документов  |
| <b>Организация мероприятий с обучающимися и педагогами</b> |   |                |   |  |
| 4.   | Организация мероприятий и образовательных событий в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации   | В течение года | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.<br>Прасолова М.Ю.<br>Тюменцева Н.С. | По отдельному плану  |
| <b>Организация мероприятий с педагогами</b>                |   |                |   |  |
| 5.   | Участие в организации Всероссийской научной практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» | 30-31 марта    | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                                     | 1 конференция, 150 человек, 1 отчет, 10 документов (совершенствование системы непрерывного экологического образования и просвещения для формирования экологической культуры населения) |
| 6.   | Организация семинара по теме «Поддержка интереса детей к проблемам экологического образования средствами проектной деятельности»          | Апрель         | Прасолова М.Ю.<br>Тюменцева Н.С.<br>Бен Саид М.А.                 | 1 семинар, 50 человек, 1 отчет, 2 документа (формирование проектных и экологических компетенций у участников семинара)   |

| № п/п   | Наименование мероприятий  | Сроки          | Исполнители   | Ожидаемые результаты   |
|---|---|----------------|---|--|
| 7.  | Организация семинара для руководителей и координаторов центров экологического образования на базе общеобразовательных организаций Томской области по вопросам реализации принципа сетевого взаимодействия | Май            | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                                 | 1 семинар, 25 человек, 1 отчет, 1 документ (формирование проектных и экологических компетенций у участников семинара)  |
| 8.  | Организация лаборатории по теме «Развитие непрерывного экологического образования в Томской области» в рамках регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок                      | Август         | Бен Саид М.А.<br>Прасолова М.Ю.<br>Тюменцева Н.С.             | 2 лаборатории, 80 человек (перспективное планирование деятельности в рамках реализации стратегии и программы)  |
| 9.  | Организация семинара по теме «Роль образовательных тренеров в экологическом образовательном дошкольничестве»  | Сентябрь       | Прасолова М.Ю.<br>Тюменцева Н.С.                              | 1 семинар, 50 человек, 1 отчет, 2 документа (включение инновационных форм экологического образования и просвещения в деятельность образовательных организаций)   |
| 10.   | Участие в организации Межрегиональной конференции «Организация исследовательской деятельности обучающихся: проблемы, опыт, перспективы»   | Ноябрь         | Ковалев Е.В.<br>Леонтьев Э.П.<br>Бен Саид М.А.                | 1 конференция, 50 человек, 1 отчет, 5 документов (формирование нового содержания педагогического образования, направленного на развитие исследовательской деятельности обучающихся в образовательном пространстве) |
| 11.   | Полнение банка проектов и программ центров экологического образования   | В течение года | Бен Саид М.А.   | 1 банк   |
| <b>Организация мероприятий на базе центров экологического образования</b> |   |                |   |  |
| 12.   | Организация сопровождения региональной сети центров экологического образования  | В течение года | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                                 | 72 центра экологического образования   |
| 13.   | Организация центрами экологического образования сетевых образовательных событий для обучающихся   | В течение года | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                                 | 72 образовательных события, 2160 участников (формирование коммуникативных, проектных, экологических и др. компетенций у участников событий)  |
| <b>Подготовка методических рекомендаций, сборников</b>                    |   |                |   |  |
| 14.   | Выпуск журнала «Непрерывное экологическое образование и просвещение в Томской области»  | Июнь-август    | Лыжина Н.П.<br>Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.<br>Леонтьев Э.П. | 1 журнал (80) (представление передового научного и педагогического опыта в сфере непрерывного экологического образования и просвещения)  |

| № п/п   | Наименование мероприятий  | Сроки           | Исполнители                                  | Ожидаемые результаты  |
|---|---|-----------------|--|---|
| <b>Взаимодействие с организациями-партнерами по реализации проекта</b>        |   |                 |  |   |
| 15.   | Заседание Межведомственного координационного совета по вопросам непрерывного экологического образования и просвещения | Июнь, декабрь   | Льжина Н.П.<br>Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А. | 2 заседания, 20 человек (координация деятельности субъектов стратегии и программы)                            |
| 16.   | Экспертиза аналитических отчетов центров экологического образования   | Декабрь         | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                | 72 центра экологического образования, 216 экспертиза  |
| <b>Подготовка докладов, аналитических материалов, проведение мониторингов</b> |   |                 |  |   |
| 17.   | Подготовка отчетов о ходе реализации Стратегии и программы  | Июнь, декабрь   | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                | 4 отчета  |
| 18.   | Мониторинг реализации Стратегии и программы   | Декабрь         | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                | 1 мониторинг  |
| <b>Информационное освещение деятельности проекта</b>                          |   |                 |  |   |
| 19.   | Подготовка статей для размещения в СМИ  | Август, Декабрь | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                | 2 статьи (оперативное информирование о ходе реализации проекта)   |
| 20.   | Обновление и наполнение страницы Стратегии и программы на сайте ОГБУ «РЦРО»   | В течение года  | Ковалев Е.В.<br>Бен Саид М.А.                | 1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», (оперативное информирование о ходе реализации стратегии и программы) |

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев