

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ОГБУ «РЦРО»
 Н.П. Дыжана
 « 2015 год



**План-график регионального проекта
 «Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования
 Томской области» на 2015 год**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Организации-исполнители
Подготовка нормативных актов, корректировка нормативной базы проекта				
1.	Подготовка изменений в Положение о Региональном банке данных «Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования Томской области»	Июнь - Август	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
2.	Формирование ключевых показателей эффективности реализации проекта и нормативное закрепление показателей	Июнь-август	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
3.	Объявление процедуры аккредитации региональных, открытых межмуниципальных образовательных событий и мероприятий в рамках проекта на 2015 год	Июнь-август	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
Организация аккредитованных мероприятий с обучающимися и педагогами				
4.	Организация открытого областного Форума «Новое поколение – кадровый резерв XXI века»	23 марта, 9-11 апреля	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Мирошникова И.С.	ОГБУ «РЦРО» МБОУ «Северская гимназия»
5.	Организация фестиваля идей в рамках Открытого областного молодёжного Форума «Новое поколение: кадровый резерв XXI века»	Ноябрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Мирошникова И.С.	ОГБУ «РЦРО» МБОУ «Северская гимназия»
6.	Организация XVII открытой Сибирской молодёжной ассамблеи	Ноябрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Муха Н.В.	ОГБУ «РЦРО» МБОУ СОШ «Эврика-развитие»
Организация мероприятий на площадках проекта				
7.	Организация Информационной сессии для Резидентов МКР в рамках Сибирского форума образования и Межрегиональной выставки-ярмарки учреждений образования, профориентации, повышения квалификации и переподготовки кадров, трудоустройства и предприятий инфраструктуры образования. Дни открытых дверей для абитуриентов	24-25 марта	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Ковалева О.И.	ОГБУ «РЦРО» МДЦ «Технопарк» ВУЗы г. Томска
8.	Организация открытого конкурса реферативных и проектно-	20 марта	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО» МБОУ «СОШ №84»

	исследовательских работ «Мир начинается с меня»		Каппалова Л.Н. Антошкина Т.В.	ЗАО Северск
9.	Организация участия обучающихся Томской области во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо»	Март	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
10.	Организация открытой детско-взрослой конференции «Человек. Земля. Вселенная»	17-18 Апреля	Ковалев Е.В.	ОГБУ «РЦРО» МБОУ «Северский лицей»
11.	Мероприятия Молодёжной программы инновационного Форума «Unnovus»	Май	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
12.	Круглый стол для Резидентов МКР в рамках регионального Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок с участием представителей проектов-партнёров	Август	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
13.	Организация серии экспертных клубов для Резидентов и выпускников проекта	Август	Ковалёв Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
14.	Организация семинара по формированию индивидуальных образовательных программ для Резидентов МКР	Сентябрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
15.	Организация проектного семинара по теме «Бизнес-планирование» для Резидентов МКР и сопровождающих педагогов с привлечением специалистов бизнес-инкубаторов ТУСУР, ТПУ, СТИ НИЯУ МИФИ, НИ ТГУ	Октябрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Бибко Д.В. Мальсагов О.Р. Титков А.В.	ОГБУ «РЦРО» СТИ НИЯУ МИФИ НИ ТГУ
Подготовка методических рекомендаций, сборников				
16.	Подготовка к изданию методического сборника (1)	Август	Ковалёв Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
17.	Подготовка методических материалов для Резидентов МКР (1)	Декабрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
Взаимодействие с организациями-партнерами по реализации проекта				
18.	Профессиональные пробы в рамках взаимодействия с вузами Томской области	В течение года	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Представители вузов	ОГБУ «РЦРО» Вузы Томской области
19.	Взаимодействие с партнерами проекта, организация совместных образовательных событий	В течение года	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Васильев Ю.В. Дмитриев И.В. Ивин С.М. Ковалева О.И. Корф Е.А. Мальсагов О.Р. Мирошникова И.С.	ОГБУ «РЦРО», Информационный центр по атомной энергии г. Томска, Избирательная комиссия Томской области, Молодёжная избирательная комиссия Томской

			Муха Н.В. Рязанова Е.С. Титков А.В. Тоболкина И.Н. Шурубкин А.П. Юсубов Э.С.	области, Демонстрационный центр по энергосбережению, Бизнес-центр г. Асино, МБОУ СОШ «Эврика- развитие», МСБИ «Дружба», бизнес-инкубатор с. Моряковский затон, ВУЗы г. Томска
Подготовка докладов, аналитических материалов, проведение мониторингов				
20.	Подготовка аналитической информации о ходе реализации проекта	Июнь	Ковалёв Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
21.	Проведение мониторинга достижений резидентов и выпускников проекта за 2010-2015 г.	Июнь-август	Ковалёв Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
22.	Подготовка аналитического доклада о реализации проекта в 2010-2015 г.	Сентябрь - Декабрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
23.	Мониторинг реализации проекта (качество проводимых образовательных событий)	Декабрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
Информационное освещение деятельности проекта				
24.	Подготовка статей для размещения в СМИ (2)	Август, Декабрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
25.	Подготовка материалов для размещения на региональных сайтах, сайтах организаций-партнеров проекта (5)	В течение года	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО» организации-партнеры проекта
26.	Создание и наполнение раздела для Резидентов МКР Томского регионального образовательного портала (ropa.tomsk.ru)	В течение года	Ковалёв Е.В. Агапов А.М. Макеев В.В.	ОГБУ «РЦРО»
27.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», в социальных сетях «vkontakte» и «Facebook»	В течение года	Ковалёв Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
Сопровождение сети базовых образовательных организаций				
28.	Организационно-методическое сопровождение базовых образовательных организаций по реализации проекта, участников проекта из числа обучающихся	В течение года	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
29.	Индивидуальные консультации для Резидентов, сопровождение образовательных инициатив	В течение года	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»