



**План-график регионального проекта  
«Создание региональной сети школьных предприятий в качестве ресурса для  
формирования предпринимательских компетенций детей и молодежи  
Томской области» на 2015 год**

№ по порядку	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный	Организации исполнители
<b>Подготовка нормативной базы</b>				
1.	Разработка и согласование ежегодного Межведомственного плана реализации проекта	Март	Ковалев Е.В.	ОГБУ «РЦРО» Организации-партнеры
2.	Разработка НА, закрепляющих деятельность Межведомственного координационного совета	Август	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
3.	Обновление и нормативное закрепление перечня базовых образовательных организаций, утверждение технического задания базовым образовательным организациям проекта	Август	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
4.	Разработка Межведомственного проекта на 2016-2020 г.	Ноябрь-декабрь	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
<b>Организация мероприятий базовыми образовательными организациями проекта</b>				
5.	Организация Фестиваля бизнес-идей бизнес-инкубатора для старшеклассников МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска	27 февраля	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Мирицкая Е.А.	ОГБУ «РЦРО» МАОУ «Планирование карьеры»
6.	Организация проектных предпринимательских школы по технологии Сибирской молодёжной Ассамблеи и профориентационных квестов в с. Берёзовка Первомайского района, г. Асино, с. Моряковский Затон, с. Кривошеино	Март-апрель	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Ляшевский В.В. Сокольникова Т.Н. Ивин С.М. Шурубкин А.П. Медведчиков С.В. Миркес М.М.	ОГБУ «РЦРО» Бизнес центр г. Асино Бизнес-инкубатор с. Моряковский затон
7.	Итоговая сессия бизнес-инкубатора МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска	24 апреля	Ковалёв Е.В. Мирицкая Е.А.	ОГБУ «РЦРО» МАОУ «Планирование карьеры»
8.	Серия предпринимательских игр «Старт в бизнес» на базе МАОУ «СОШ № 32» г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО» МАОУ «СОШ № 32» г. Томска
9.	Организация Конкурса на зачисление в Резиденты «Школьного предпринимательского инкубатора	Май	Ковалев Е.В. Мирошникова И.С.	ОГБУ «РЦРО» МБОУ «Северская гимназия»

	МБОУ «Северская гимназия»			
10.	Координация сети базовых образовательных организаций проекта (подготовка НА о совместных образовательных событиях, оформление итоговых текстовых и фото материалов, подготовка аналитических материалов)	В течение года	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Координаторы базовых образовательных организаций	ОГБУ «РЦРО»
<b>Организация региональных мероприятий с обучающимися и педагогами</b>				
11.	Региональный этап международного конкурса школьных проектных команд «SAGE – школьники в глобальном предпринимательстве»	3 апреля	Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
12.	Организация экскурсий для старшеклассников в МСБИ «Дружба» и бизнес-инкубатор НИ ТГУ	Апрель	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Титков А.В. Мальсагов О.Р.	ОГБУ «РЦРО» МСБИ «Дружба» Бизнес-инкубатор НИ ТГУ
13.	Организация V региональной выставки научно-технического творчества детей и молодежи Томской области, конкурса «Юный изобретатель» и семинара-практикума для педагогов, занимающихся развитием научно-технического творчества в образовательных организациях Томской области	24 мая	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Ковалева О.И. Васильев Ю.В.	ОГБУ «РЦРО» НИ ТПУ Департамент по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области ЦМИТ «Дружба»
14.	Межрегиональная конференция «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и научно-технического творчества: проблемы, опыт, перспективы»	Октябрь	Ковалёв Е.В.	ОГБУ «РЦРО»
15.	Организация информационной сессии для представителей базовых образовательных организаций проекта в рамках выставки-ярмарки «Предпринимательство - 2015»	Октябрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО» МДЦ «Технопарк»
16.	Проектный семинар для представителей базовых образовательных организаций проекта «Бизнес-планирование» с привлечением специалистов бизнес-инкубаторов ФГБОУ ВПО ТУСУР, НИ ТГУ, СТИ НИЯУ МИФИ (только для педагогов)	Октябрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Бибко Д.В. Мальсагов О.Р. Титков А.В.	ОГБУ «РЦРО» НИ ТГУ СТИ НИЯУ МИФИ ФГБОУ ВПО ТУСУР
<b>Подготовка методических рекомендаций и сборников</b>				
17.	Разработка методического пособия по организации Школьной предпринимательской структуры на базе образовательных организаций	Июнь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»

18.	Подготовка сборника-каталога экспонатов по итогам V региональной выставки научно-технического творчества детей и молодежи Томской области	Июнь	Ковалев Е.В. Агапов А.М. Кузнецова М.А.	ОГБУ «РЦРО»
19.	Подготовка сборника по итогам Межрегиональной конференции «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и научно-технического творчества: проблемы, опыт, перспективы»	Ноябрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
<b>Подготовка докладов, аналитических материалов, проведение мониторингов в рамках реализации проекта</b>				
20.	Подготовка аналитических материалов по итогам проведения серии профориентационных квестов в муниципальных образованиях Томской области	Июнь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
21.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта (количество реализуемых образовательных программ с основами экономического образования и научно-технического творчества, количество реализованных предпринимательских проектов обучающимися базовых площадок)	Июль, Декабрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
22.	Подведение итогов, подготовка доклада о реализации проекта за 2011-2015 г.	Ноябрь- декабрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
<b>Информационное освещение деятельности проекта</b>				
23.	Подготовка статей для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	Август, октябрь	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
24.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» и в социальной сети «vkontakte»	В течение года	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
<b>Взаимодействие с организациями-партнерами</b>				
25.	Организация круглого стола для руководителей и координаторов базовых образовательных организаций по реализации проекта в рамках областного фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	Август	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
26.	Проведение заседания Межведомственного координационного совета	Август	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»
27.	Взаимодействие с ММЦ МБОУ «Кожевниковская СОШ №1», МБОУ «СОШ №80» ЗАТО	В течение года	Ковалёв Е.В. Агапов А.М. Адаменко О.А.	ОГБУ «РЦРО» Бизнес-центр с. Кожевниково

	Северск в рамках реализации проекта ММЦ по формированию предпринимательских компетенций детей и молодёжи		Медведчиков С.В.	МБОУ «Кожевниковская СОШ №1»
28.	Организация иных совместных образовательных событий с МБИ «Стимул» СТИ НИЯУ МИФИ, МСБИ «Дружба», НОУ «ОМУ», бизнес-центром г. Асино, бизнес-инкубаторами с. Моряковский Затон, с. Кожевниково и с. Первомайское	В течение года	Ковалев Е.В. Агапов А.М.	ОГБУ «РЦРО»