

УТВЕРЖДАЮ
директор ОГБУ «РЦРО»

« 24 » февраля 2016 г.

Н.П. Жижина



**План мероприятий по реализации регионального проекта на 2016 год
«Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 годы»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка нормативной базы				
1.	Разработка и утверждение проекта «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 годы»	Январь - февраль	Ковалев Е.В.	1 проект, документ (15)
2.	Разработка НА, закрепляющих деятельность Межведомственного координационного совета по реализации проекта	Январь - февраль	Ковалев Е.В.	1 комплект НА, документ (2)
3.	Подготовка плана по реализации проекта в 2016 году	Март	Ковалев Е.В.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», документ (4)
4.	Конкурс на формирование сети базовых образовательных организаций проекта	Август-декабрь	Ковалев Е.В.	1 конкурс, 20 образовательных организаций – участников конкурса
5.	Проведение Конкурсного отбора образовательных программ по направлениям: гражданское, экономическое, этнокультурное, медиа образование	1 ноября – 15 декабря 2016 г.	Ковалев Е.В.	12 программ, 36 экспертиз, 1 отчет (1) и 4 документа (8) (разработка образовательных программ с использованием сетевых форм)
6.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	15 документов (75)
Организация мероприятий базовыми образовательными организациями проекта				
7.	Организация конкурса на зачисление в резиденты «Школьного предпринимательского инкубатора» МБОУ «Северская гимназия»	Апрель	Ковалев Е.В.	1 конкурс, 10 проектов-участников (индивидуальное сопровождение перспективных предпринимательских проектов)
8.	Цикл мероприятий, организованных на базе бизнес-инкубатора для старшеклассников межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В.	3 мероприятия, 100 участников (формирование предпринимательской компетентности у участников)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
9.	Серия предпринимательских игр на базе МАОУ «СОШ № 32» г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В.	2 мероприятия, 80 участников (формирование предпринимательской компетентности у участников)
10.	Серия предпринимательских игр на базе межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми «Навигатор» МАОУ «СОШ № 80»	В течение года	Ковалев Е.В.	2 мероприятия, 80 участников (формирование предпринимательской компетентности у участников)
11.	Организация выездных предпринимательских школ в Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Томском районах Томской области	В течение года	Ковалев Е.В.	8 мероприятий, 400 участников (формирование предпринимательской компетентности у участников, разработка проектов, направленных на улучшение жизни на территории муниципальных образований Томской области)
12.	Сопровождение сети базовых образовательных организаций по реализации проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	14 базовых образовательных организаций
Организация региональных мероприятий с обучающимися и педагогами				
13.	Организация фестиваля проектных предпринимательских идей «Планирование карьеры и жизни»	8 февраля – 4 ноября	Ковалев Е.В.	50 человек, 150 экспертиз, 1 отчет, 10 документов (20) (формирование предпринимательской компетентности у участников, выявление лучших реализованных предпринимательских проектов обучающихся образовательных организаций Томской области)
14.	Организация XVII Сибирской молодежной ассамблеи «Профессии будущего. Удалённое управление»	11-14 апреля	Ковалев Е.В.	150 человек, 1 отчет (2), 10 документов (20) (формирование у обучающихся проектных, коммуникативных, предпринимательских и управленческих компетенций)
15.	Организация VI региональной выставки научно-технического творчества детей и молодежи Томской области	Май	Ковалев Е.В.	50 человек, 1 отчет (2), 10 документов (20) (вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество, представление передового педагогического опыта в области научно-технического творчества)
16.	Организация конкурса «Юный изобретатель» в рамках VI региональной выставки научно-технического творчества детей и молодежи Томской области	Май	Ковалев Е.В.	25 человек, 75 экспертиз, 1 отчет (2), 10 документов (20) (вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество, выявление лучших реализованных научно-технических проектов обучающихся образовательных организаций Томской области)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
17.	Семинар по теме «Бизнес-планирование» для обучающихся образовательных организаций	Сентябрь	Ковалев Е.В.	1 семинар, 25 участников (формирование предпринимательской компетентности у участников)
18.	Семинар по теме «Особенности разработки образовательных программ с основами экономического образования и ученического предпринимательства» для педагогов образовательных организаций	Сентябрь	Ковалев Е.В.	1 семинар, 25 участников (формирование компетентности в области разработки образовательных программ с основами экономического образования и ученического предпринимательства у участников)
19.	Организация экскурсий для обучающихся в бизнес-инкубаторы вузов г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В.	3 экскурсии, 100 человек (знакомство обучающихся с инновационной инфраструктурой бизнес-инкубаторов вузов г. Томска)
Подготовка методических рекомендаций и сборников				
20.	Подготовка каталога экспонатов по итогам VI региональной выставки научно-технического творчества детей Томской области	Июнь-июль	Ковалев Е.В.	1 каталог, 50 страниц
21.	Пополнение банка конкурсных работ участников конкурса «Юный изобретатель»	Июнь-июль	Ковалев Е.В.	1 банк, 15 работ
22.	Пополнение банка образовательных программ с основами экономического образования и ученического предпринимательства	Июнь-июль	Ковалев Е.В.	1 банк, 10 программ
23.	Пополнение банка проектных предпринимательских идей	Июнь-июль	Ковалев Е.В.	1 банк, 15 предпринимательских идей
24.	Подготовка сборника по итогам конкурса образовательных программ с основами экономического образования и ученического предпринимательства	Июнь-июль	Ковалев Е.В.	1 сборник, 50 страниц
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
25.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Ковалев Е.В.	2 отчета (20)
26.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	Декабрь	Ковалев Е.В.	1 мониторинг (15)
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				
27.	Подготовка статей для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	Август, декабрь	Ковалев Е.В.	5 статей размещено на 5 региональных сайтах (сперативное информирование о ходе реализации проекта)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
28.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», в социальной сети «vkontakte» и «facebook»	В течение года	Ковалев Е.В.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», 2 страницы в социальных сетях (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
Взаимодействие с организациями-партнёрами				
29.	Организация лаборатории для участников проекта в рамках фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	Август	Ковалев Е.В.	1 лаборатория, 30 участников
30.	Организация заседания Межведомственного координационного совета по реализации проекта	Август	Ковалев Е.В.	1 заседание, 10 человек
31.	Организация иных совместных образовательных событий с организациями-партнёрами проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	10 событий, 150 участников
32.	Организация экспертизы конкурсных материалов различного уровня представителями организаций-партнёров	В течение года	Ковалев Е.В.	5 событий, 75 экспертиз (профессиональная оценка конкурсных работ обучающихся различного уровня)

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев