

УТВЕРЖДАЮ
директор ОГБУ «РЦРО»



Н.П. Дубинина
« 03 » января 2017 г.

План мероприятий по реализации регионального проекта на 2017 год
«Формирование предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2017 году	Январь	Ковалев Е.В.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Разработка и утверждение формы технического задания на год для базовых образовательных организаций проекта	Январь	Ковалев Е.В.	1 документ, 17 базовых образовательных организаций проекта
3.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	15 документов
Организация мероприятий базовыми образовательными организациями проекта				
4.	Цикл сетевых образовательных событий, организованных на базе бизнес-инкубатора для старшеклассников межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В.	3 мероприятия, 100 человек (формирование предпринимательской компетентности у участников)
5.	Серия сетевых предпринимательских игр (городских предпринимательских школ) на базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В.	2 мероприятия, 80 человек (формирование предпринимательской компетентности у участников)
6.	Серия сетевых предпринимательских игр на базе межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми «Навигатор» МАОУ «СОШ № 80»	В течение года	Ковалев Е.В.	2 мероприятия, 80 человек (формирование предпринимательской компетентности у участников)
Организация региональных мероприятий с обучающимися и педагогами				
7.	Организация VII региональной выставки научно-технического творчества детей и молодежи Томской области	Май	Ковалев Е.В.	50 человек, 1 отчет, 10 документов (вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество и инженерное предпринимательство, представление передового педагогического опыта в области научно-технического творчества)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
8.	Организация конкурса «Юный изобретатель» в рамках VII региональной выставки научно-технического творчества детей и молодёжи Томской области	Май	Ковалев Е.В.	25 человек, 75 экспертиз, 1 отчет, 10 документов (вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество, выявление лучших реализованных научно-технических проектов обучающихся организациями образовательных организаций Томской области)
9.	Организация лаборатории для участников проекта в рамках фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	Август	Ковалев Е.В.	1 лаборатория, 30 человек
10.	Организация IV Межрегиональной научно-практической конференции «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и научно-технического творчества: опыт, проблемы, перспективы»	Октябрь	Ковалев Е.В.	80 человек, 1 отчет, 5 документов (создание условий для стимулирования, поддержки и продвижения передового педагогического опыта в области экономического образования, ученического предпринимательства и научно-технического творчества детей и молодёжи на муниципальном и региональном уровнях)
11.	Организация семинара по теме «Бизнес-планирование» для резидентов Молодёжного кадрового ресурса Томской области и сопровождающих педагогов	Октябрь	Ковалев Е.В.	1 семинар, 25 человек, 1 отчет, 1 документ (формирование предпринимательской компетентности у участников семинара, разработанные идеи предпринимательских проектов)
12.	Организация XIX Сибирской молодёжной ассамблеи «Профессии будущего»	Ноябрь-декабрь	Ковалев Е.В.	150 человек, 1 отчет, 10 документов (формирование у обучающихся проектных, коммуникативных, предпринимательских и управленческих компетенций)
13.	Организация семинара по теме «Особенности разработки образовательных программ с основными экономическими образовательными и ученического предпринимательства» для педагогов образовательных организаций	Декабрь	Ковалев Е.В.	1 семинар, 25 человек, 1 отчет, 2 документа (формирование компетентности в области разработки образовательных программ с основами экономического образования и ученического предпринимательства у участников),
14.	Организация экскурсий для обучающихся в бизнес-инкубаторы вузов г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В.	2 экскурсии, 70 человек (знакомство обучающихся с инновационной инфраструктурой бизнес-инкубаторов вузов г. Томска)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
15.	Организация выездных предпринимательских школ для обучающихся образовательных организаций Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского, Томского районов Томской области	В течение года	Ковалев Е.В.	4 мероприятия, 200 участников (формирование предпринимательской компетентности у участников, разработка идей предпринимательских проектов, направленных на улучшение жизни на территории муниципальных образований Томской области, осуществление предпринимательских проб)
16.	Сопровождение сети базовых образовательных организаций по реализации проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	17 базовых образовательных организаций
Подготовка методических рекомендаций и сборников				
17.	Подготовка каталога экспонатов по итогам VII региональной выставки научно-технического творчества детей Томской области	Июнь-июль	Ковалев Е.В.	1 каталог
18.	Полнение банка конкурсных работ участников конкурса «Юный изобретатель»	Июнь-июль	Ковалев Е.В.	1 банк
19.	Подготовка сборника по итогам IV Межрегиональной научно-практической конференции «Основа экономического образования, ученического предпринимательства и научно-технического творчества: опыт, проблемы, перспективы»	Декабрь	Ковалев Е.В.	1 сборник
20.	Полнение банка проектных предпринимательских идей	В течение года	Ковалев Е.В.	1 банк
21.	Полнение банка образовательных программ с основами экономического образования и ученического предпринимательства	В течение года	Ковалев Е.В.	1 банк
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
22.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Ковалев Е.В.	4 отчета
23.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	Декабрь	Ковалев Е.В.	1 мониторинг
24.	Экспертиза аналитических отчетов базовых образовательных организаций	Декабрь	Ковалев Е.В.	17 базовых образовательных организаций, 51 экспертиза
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				
25.	Подготовка статей для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	Август, декабрь	Ковалев Е.В.	5 статей размещено на 5 региональных сайтах (оперативное информирование о ходе реализации проекта)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
26.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», в социальной сети «vkontakte» и «facebook»	В течение года	Ковалев Е.В.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», 2 страницы в социальных сетях (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
Взаимодействие с организациями-партнёрами				
27.	Организация заседания координационного совета по реализации проекта	Август	Ковалев Е.В.	1 заседание, 10 человек
28.	Организация иных совместных образовательных событий с организациями-партнёрами проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	10 событий, 150 человек
29.	Организация экспертизы конкурсных материалов различного уровня представителями организаций-партнёров	В течение года	Ковалев Е.В.	5 событий, 75 экспертов (профессиональная оценка конкурсных работ обучающихся различного уровня)

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев