

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОГБУ «Региональный центр
развития образования»

Н.П. Лыжина

2016 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2011-2016 ГОДЫ» на 2016 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения (мес.)	Исполнители	Ожидаемые результаты
1.	Реализация образовательных программ модулей и курсов повышения квалификации педагогических работников в области медиаобразования и журналистики			
1.1.	Проведение обучающих и презентационных мероприятий на базе ОГБУ «Региональный центр развития образования» и организаций-партнеров: - проектная лаборатория, молодежный пресс-центр, мастер-классы в рамках XII Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	август	Танцева С.Г. Шабельник М.А.	25 участников, Подготовка материала для газеты «Вестник РЦРО», телесюжет, снятый школьниками, 1 доклад по проекту, 1 аналитический материал
1.2.	Разработка и реализация образовательных программ, проведение обучающих мероприятий для детей и педагогов в рамках проекта «Медиашкола»	март-декабрь	Шабельник М.А.	Развитие медиаобразования, медиапроектирования, формирование информационной культуры детей и подростков; программа мероприятий
1.3.	VIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные модели общественного участия в управлении образованием», организация работы секции «Потенциал медиаобразования для развития личности и социализации обучающихся и расширения информационно-образовательного пространства региона»	24-25 ноября	Танцева С.Г. Шабельник М.А.	25 участников, 1 аналитический материал (2)
1.4.	Организация конкурсного отбора образовательных программ по направлениям: гражданское, экономическое, этнокультурное, медиаобразование.	май-сентябрь	Танцева С.Г. Шабельник М.А.	12 ОО, 36 экспертиз, 3 документа (6)
1.5.	Проведение семинара-совещания «Организация	март	Танцева С.Г.	25 участников, 1 доклад по проекту, 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения (мес.)	Исполнители	Ожидаемые результаты
	деятельности детско-юношеских пресс-центров в контексте реализации ФГОС» для педагогов, курирующих детско-юношеские СМИ		Шабельник М.А.	аналитический материал
2.	Обеспечение консультационного, экспертного, информационного и организационного сопровождения региональной сети школьных СМИ, действующих на базе образовательных учреждений Томской области			
2.1.	Проведение мониторинга деятельности региональной сети школьных пресс-центров	сентябрь-октябрь	Шабельник М.А.	1 аналитический материал (5)
2.2.	Организация и проведение мониторинговых исследований по реализации проекта регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области на 2011-2016 годы»	в течение года	Шабельник М.А.	1 аналитический материал, отчет (15)
2.3.	Разработка регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области на 2017-2021 годы»	октябрь-декабрь	Танцева С.Г. Шабельник М.А.	проект
2.4.	Координация проекта, научно-методическое, информационно-организационное, консультационное сопровождение сети БОО (разработка плана реализации проекта и плана-графика мероприятий БОО; разработка, утверждение и согласование технического задания БОО; контроль реализации плана-графика мероприятий БОО; обновление страниц проекта на официальном сайте ОГБУ «РЦРО» и т.п.)	январь-декабрь	Шабельник М.А.	42 БОУ 1 пакет НА, 1 комплект методических рекомендаций, подготовка к изданию методического сборника
2.5.	Экспертиза и согласование отчетов БОО	май-июнь	Шабельник М.А.	42 отчета, 126 экспертиз, 1 аналитический материал
2.6.	Сетевые образовательные события для обучающихся	в течение года	Шабельник М.А.	10 событий, 300 участников
2.7.	Участие в организации и проведении открытого Фестиваля школьных СМИ на базе МАОУ СОШ № 4 г. Асино	март	Танцева С.Г. Шабельник М.А.	35 участников, 1 конкурсная и 1 образовательная программы фестиваля
2.8.	Организация и проведение совместно с МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска открытого конкурса детско-юношеских СМИ «Томск – глазами детей»	январь-март	Шабельник М.А.	30 участников

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения (мес.)	Исполнители	Ожидаемые результаты
2.9.	Участие в организации и проведении конкурса детско-юношеских изданий образовательных организаций «ЭКО-перо» на базе МБОУ «Самусьский лицей»	март - апрель	Шабельник М.А.	30 участников
2.10.	Формирование банка лучших медиапроектов - 2016	декабрь	Шабельник М.А.	20 медиапроектов
2.11.	Реализация сетевых медиапроектов	в течение года	Шабельник М.А.	3 медиапроекта
2.12.	Сопровождение групп проекта в социальных сетях: группа «Областной фестиваль-конкурс детско-юношеских СМИ «Солнечный парус» в Фейсбуке (https://www.facebook.com/groups/solnechniy.parus/); открытая группа «Региональная сеть детско-юношеских пресс-центров» ВКонтакте (http://vk.com/setsmi);	в течение года	Шабельник М.А.	Информационное сопровождение, координация оперативного взаимодействия
2.12.	Расширение партнёрских связей на муниципальном, региональном и федеральном уровнях	в течение года	Шабельник М.А.	Заключение договоров о сотрудничестве с организациями-партнерами
3.	Организация деятельности по выявлению, адресной поддержке и развитию деятельности молодежных пресс-центров на базе ОУ Томской области			
3.1.	Организация и проведение областного фестиваля-конкурса детско-юношеских СМИ «Солнечный парус-2016»	март-ноябрь	Танцева С.Г. Шабельник М.А. Черепова Д.В.	100 участников, 30 экспертиз, 1 комплект НПА, 1 аналитический материал
3.2.	Банк образовательных программ школьных СМИ	октябрь-ноябрь	Танцева С.Г. Шабельник М.А.	20 программ
3.3.	Публикация материалов юнкоров в газете «Вестник РЦРО»	в течение года	Шабельник М.А.	5 статей
3.4	Информационная и консультационная поддержка участия команд ОУ во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях	в течение года	Шабельник М.А.	Команды обучающихся ОО
3.5	Организационная, информационная и консультационная поддержка участия команд ОУ во Всероссийском конкурсе по журналистике, рекламе и PR среди школьников «Проба пера» (г.Санкт-Петербург)	март	Шабельник М.А.	Команда в составе 4 обучающихся и руководителя