

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОГБУ «Региональный центр
развития образования»

Н.П. Лыжина

2015 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2011-2016 ГОДЫ» на 2015 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения (мес.)	Исполнители	Источники и объём финансирования	Ожидаемые результаты	Полученные результаты
1.	Реализация образовательных программ модулей и курсов повышения квалификации педагогических работников в области медиаобразования и журналистики					
1.1.	Проведение обучающих и презентационных мероприятий на базе ОГБУ «Региональный центр развития образования» и организаций-партнеров: - проектная лаборатория, молодежный пресс-центр, мастер-классы в рамках XI Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	август	Танцева С.Г. Елизарьева Ю.А. Ревера А. В. Черепова Д.В.	ОГБУ «РЦРО»	Специальный выпуск газеты «Вестник РЦРО», телесюжет, снятый школьниками, 1 доклад по проекту, 1 аналитический материал	
1.2.	Разработка и реализация образовательных программ, проведение обучающих мероприятий для детей и педагогов на базе БОУ	в течение года	Танцева С.Г. Елизарьева Ю.А. Ревера А.В. Черепова Д.В.	ОГБУ «РЦРО», БОУ, организации-партнеры	Развитие информационно-коммуникационных компетенций, творческих способностей педагогов и обучающихся	
2.	Обеспечение консультационного, экспертного, информационного и организационного сопровождения региональной сети школьных СМИ, действующих на базе образовательных учреждений Томской области					
2.1.	Сопровождение деятельности региональной сети школьных пресс-центров (разработка плана реализации проекта и плана-графика мероприятий)	январь-декабрь	Елизарьева Ю.А.	ОГБУ «РЦРО»	42 БОУ 1 пакет НА	

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения (мес.)	Исполнители	Источники и объём финансирования	Ожидаемые результаты	Полученные результаты
	БОУ; разработка, утверждение и согласование технического задания БОУ; контроль реализации плана-графика мероприятий БОУ; обновление страниц проекта на официальном сайте ОГБУ «РЦРО» и т.п.)					
2.2.	Проведение семинара-совещания «Организация деятельности молодежных/детских пресс-центров в контексте реализации ФГОС» для педагогов, курирующих детско-юношеские СМИ	февраль	Елизарьева Ю.А.	ОГБУ «РЦРО»	37 участников, 1 доклад по проекту, 1 аналитический материал	
2.3.	Участие в организации и проведении районной профильной смены Школы журналистики «Format Медиа» на базе МБОУ «Бакчарская СОШ»	март	Елизарьева Ю.А. Ревера А.В.	ОГБУ «РЦРО», БОУ, МБОУ Бакчарская СОШ, организации-партнеры	35 участников, 1 конкурсная и 1 образовательная программы фестиваля	
2.4.	Участие в организации и проведении конкурса детско-юношеских изданий образовательных организаций «ЭКО-перо» на базе МБОУ «Самусьский лицей»	март - апрель	Елизарьева Ю.А.	ОГБУ «РЦРО», ОГБУ "Облкомприрода", МБОУ «Самусьский лицей»	30 участников	
2.5.	Формирование банка лучших медиапроектов	декабрь	Елизарьева Ю.А.	ОГБУ «РЦРО»	30 медиапроектов	
3.	Организация деятельности по выявлению, адресной поддержке и развитию деятельности молодежных пресс-центров на базе ОУ Томской области					
3.1.	Организация и проведение областного фестиваля-конкурса детско-юношеских СМИ «Солнечный парус-2015»	март-ноябрь	Танцева С.Г. Елизарьева Ю.А. Ревера А.В. Черепова Д.В.	ОГБУ «РЦРО»	100 участников, 1 комплект НПА, 1 аналитический материал	
3.2.	Публикация материалов юнкоров в газете «Вестник РЦРО»	в течение года	Елизарьева Ю.А.	ОГБУ «РЦРО»	10 статей	
3.3.	Информационная и консультационная поддержка участия команд ОУ во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях	в течение года	Елизарьева Ю.А.	ОГБУ «РЦРО»	Команды обучающихся ОО	

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения (мес.)	Исполнители	Источники и объём финансирования	Ожидаемые результаты	Полученные результаты
3.4.	Организационная, информационная и консультационная поддержка участия команд ОУ во Всероссийском конкурсе по журналистике, рекламе и PR среди школьников «Проба пера» (г.Санкт-Петербург)	март	Елизарьева Ю.А.	ОГБУ «РЦРО»	Команда в составе 4 обучающихся и руководителя	