

Утверждаю:  
 Директор ОГБУ  
 «Региональный центр развития образования»  
 Н.П. Лыжина  
 «24» / 02 2016 г.



### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2018 г.г.» Распоряжение ДОО ТО от 20.03.2013 № 187-р

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки (месяц)	Ответственные	Категория участников/ партнёры	Количество участников	Ожидаемые результаты
1.	Разработка НА, плана по реализации проекта.	Январь	Антипьева Н.Н.	ОГБУ «РЦРО»	1	План по реализации проекта
2.	Координация проекта, информационно-организационное, консультационное сопровождение сети проектно-внедренческих площадок по внедрению СЭД, реализующих модули «Электронный журнал», «Электронный дневник».	В течение года	Антипьева Н.Н.	ОГБУ «РЦРО», ООО «ТЭШ», ОУ	170 ОУ 15 документов/ 75 листов	Подготовка документов по организации деятельности сети проектно-внедренческих площадок.
3.	Организация и проведение семинаров, круглых столов, обмен опытом работы в проекте.	Апрель, август	Антипьева Н.Н.	ОГБУ «РЦРО», ООО «ТЭШ», ОУ	2/45 чел.	Проведение семинара, лаборатории.
4.	Подготовка докладов и выступлений по проекту.	Апрель, август	Антипьева Н.Н., участники проекта	ОГБУ «РЦРО», ООО «ТЭШ», ОУ	2	Подготовка и организация выступлений.



5.	Подготовка статьи для публикации в СМИ.	Май	Антипьева Н.Н.	ОГБУ «РЦРО»	1	Представление лучшего опыта использования СЭД.
6.	Подготовка аналитических материалов. Отчет о реализации проекта за 3 года.	Декабрь	Антипьева Н.Н.	ОГБУ «РЦРО»	1/20 листов	Анализ результатов реализации проекта за 2012-2015 г.г..
7.	Подготовка методических рекомендаций.	Апрель	Антипьева Н.Н.	ОГБУ «РЦРО»	1	Повышение эффективности и качества работы в СЭД.
8.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО».	По мере появления новой информации	Антипьева Н.Н.	ОГБУ «РЦРО»	1	Информация о проведенных мероприятиях, аналитические и рабочие материалы.
9.	Организация и проведение мониторинговых исследований.	Май, сентябрь	Антипьева Н.Н.	ОГБУ «РЦРО»	2/ 30 листов	Аналитические материалы, справка об эффективности использования разных СЭД в ОУ Томской области.
10.	Организация взаимодействия с организациями-партнерами по проекту	В течение года	Антипьева Н.Н.	ОГБУ «РЦРО»	5	
11.	Сопровождение группы проекта в социальной сети ВКонтакте <a href="http://vk.com/groups">http://vk.com/groups</a> - Электронная школа Томск	В течение года	Антипьева Н.Н.	Участники группы	1	