



Утверждаю:
Директор ОГБУ «РЦРО»
Н.П. Лыжина
«05» сентября 2014 г.

ПЛАН РАБОТЫ
ОГБУ «Региональный центр развития образования» на сентябрь 2014 года

№ п/п	Дата проведения	Название мероприятия	Кол-во участников	Место проведения	Исполнители
1.	В течение месяца	Сопровождение деятельности образовательных сетей, БОУ	299 ОУ	ОГБУ «РЦРО»	Координаторы проектов
2.	В течение месяца	Обеспечение взаимодействия с общественными организациями	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 16	Захарова Е.В. Андрухив А.С.
3.	В течение месяца	Организационное и информационное сопровождение повышения квалификации работников системы образования по модульно-накопительной системе	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Танцева С.Г. Мурзина Д.И.
4.	В течение месяца	Обновление страниц ПК на официальном сайте ОГБУ «РЦРО»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Танцева С.Г. Мурзина Д.И.
5.	В течение месяца	Организация и проведение мероприятий по продвижению услуг повышения квалификации: рассылка информационных писем с предложениями по повышению квалификации в субъекты РФ, муниципалитеты Томской области	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Танцева С.Г. Мурзина Д.И.
6.	В течение месяца	Организация работы контрактной службы	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Чистяков Ю.А. Чуприненко В.В.
7.	В течение месяца	Электронный мониторинг на сайте http://www.kpmo.ru/ . Проверка заполнения 4 ежемесячных таблиц школьного уровня, взаимодействие с координаторами, отправка статистики заполнения в муниципалитеты	20 МОУО 25 муницип. операторов	ОГБУ «РЦРО»	Антипьева Н.Н.
8.	В течение месяца	Создание информационно-образовательных ресурсов о реализуемых РЦРО проектах и программах, обеспечение бесперебойной работы сервера, официального сайта	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 10	Чистяков Ю.А. Севрюков В.И. Притупов А.А. Леднев И.А.
9.	В течение месяца	Сопровождение участников Областного конкурса «Лучший публичный доклад системы образования»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Чистяков Ю.А.
10.	В течение месяца	Корректорская работа	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Андрухив А.С.

11.	В течение месяца	Разработка и печать дипломов, сертификатов, благодарственных писем, поздравлений, приглашений, резка	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 8	Болдырева Д.В. Севрюков В.И.
12.	В течение месяца	Выпуск газеты «Вестник РЦРО»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 8	Севрюков В.И.
13.	В течение месяца	Издание методического пособия Калашниковой Л.В. (МБДОУ № 99 г. Томска) «Музыкальное воспитание детей»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 8	Севрюков В.И. Миляков А.И.
14.	В течение месяца	Техническое сопровождение семинаров, конференций. Обеспечение работы компьютерной техники	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 10	Притупов А.А. Леднев И.А.
15.	В течение месяца	Организация работы сервера (видеоконференция)	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 10	Притупов А.А.
16.	В течение месяца	Сопровождение участников VI Межрегиональной научно-практической конференции «Современные модели общественного участия в управлении образованием»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Сладкина Е.Г. Андрухив А.С. Егорова Д.Е.
17.	В течение месяца	Сопровождение участников Областного конкурса на лучшие социально-образовательные проекты	30 ОУ	ОГБУ «РЦРО»	Захарова Е.В. Андрухив А.С.
18.	В течение месяца	Согласование планов работы базовыми ОУ по реализации регионального проекта по развитию социального проектирования	51 ОУ	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Захарова Е.В. Андрухив А.С.
19.	В течение месяца	Подготовка спецвыпуска № 118 газеты «Вестник РЦРО» в печатном и интерактивном формате	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Черепова Д.В. Пушкин Н.А.
20.	В течение месяца	Сопровождение участников Всероссийского конкурса «Лучший общественный управляющий»	20 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Чистяков Ю.А.
21.	В течение месяца	Консультирование потенциальных участников Областного фестиваля-конкурса детско-юношеских СМИ «Солнечный парус - 2014»	30 ОУ	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Танцева С.Г. Елизарьева Ю.А.
22.	В течение месяца	Обновление 2-х страниц на официальном сайте ОГБУ «РЦРО», сопровождение групп проекта в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Елизарьева Ю.А.
23.	В течение месяца	Работа над материалом методического пособия для детей и педагогов в области детско-юношеской журналистики и медиаобразования	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Елизарьева Ю.А.
24.	В течение месяца	Разработка идеи проекта «Межшкольный пресс-центр»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Елизарьева Ю.А.

25.	В течение месяца	Организация ПК совместно с ММЦ МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Танцева С.Г. Мурзина Д.И.
26.	В течение месяца	Сопровождение участников региональной программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей Томской области «Три горизонта»	44 участника	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 5	Крупская О.А. Куксенюк К.А.
27.	В течение месяца	Консультирование потенциальных участников, прием и техническая экспертиза конкурсных материалов областного конкурса учебно-методических комплектов и учебных средств, направленных на реализацию современных образовательных технологий и достижение обучающимися ключевых компетенций	100 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 5	Крупская О.А. Куксенюк К.А.
28.	В течение месяца	Информационно-консультационное и методическое сопровождение участников регионального конкурса «Молодой учитель»	30 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 5	Филимонова Е.А. Куксенюк К.А.
29.	В течение месяца	Информационно-консультационное и методическое сопровождение участников регионального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок».	85 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 5	Филимонова Е.А. Куксенюк К.А.
30.	В течение месяца	Координация сетевого взаимодействия школ микрорайона «Каштак» по реализации проекта «Развитие естественнонаучного образования и научно-технического творчества»	5 00	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 5	Сарычева М.О.
31.	В течение месяца	Подготовка материалов и издание сборника «Эссе» финалистов регионального конкурса «Молодой учитель» (2013-2014 г.)	16 материалов	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 5	Филимонова Е.А. Севрюков В.И. Миляков А.И.
32.	В течение месяца	Подготовка к проведению II Слёта молодых учителей Томской области	80 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 5	Отдел управления человеческими ресурсами
33.	В течение месяца	Работа по разработке тестовой версии портала по работе с одаренными детьми, согласование с исполнителем дизайна и содержания портала	1 портал	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 11	Ковалев Е.В. Макеев В.В.
34.	В течение месяца	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в рамках введения ФГОС дошкольного образования	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 2	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.
35.	В течение месяца	Координация Регионального литературного конкурса «Кедровая ветвь»	30 участников	ОГБУ «РЦРО», ОГБУ «Облкомприрода»	Клименко Н.Н.

36.	В течение месяца	Координация Регионального этапа Всероссийского конкурса реферативных и исследовательских работ «Атомная наука и техника» - конференция «Ядерные технологии — шаг в будущее»	50 участников	Информационный центр по атомной энергии	Клименко Н.Н.
37.	В течение месяца	Координация Международного очно-заочного конкурса исследовательских работ обучающихся «Инструментальные исследования окружающей среды»	10 участников	ОГБУ «РЦРО»	Клименко Н.Н.
38.	В течение месяца	Формирование годового плана работы по реализации межведомственного регионального проекта «Развитие непрерывного экологического образования в Томской области»	1 план	ОГБУ «РЦРО»	Клименко Н.Н. Кондратьева И.В.
39.	В течение месяца	Разработка Стратегии развития этнокультурного образования на период до 2020 года	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 17	Горских О.В.
40.	В течение месяца	Сопровождение участников Всероссийского конкурса на лучшие программы и проекты в области этнокультурного образования	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 17	Горских О.В.
41.	В течение месяца	Сопровождение участников Всероссийского конкурса «Национальная идентичность России: кто мы и кем мы хотим быть?»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 17	Горских О.В.
42.	В течение месяца	Заключение трехсторонних соглашений между ООО «ТЭШ», ОГБУ «РЦРО» и ОО Томской области	-	ОГБУ «РЦРО»	Антипьева Н.Н.
43.	В течение месяца	Подготовка к проведению Международного Дня учителя (по отдельному плану)	-	ОГБУ «РЦРО»	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Все сотрудники
44.	В течение месяца	Сбор, обработка аналитической информации, выступлений, презентаций, фоторяда, видеосюжетов, материалов СМИ, подготовка и печать сертификатов по итогам X регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	-	ОГБУ «РЦРО»	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Ответственные по направлениям
45.	Ежемесячно	Отчет о выполнении целевых показателей деятельности ОГБУ «РЦРО»	-	ОГБУ «РЦРО»	Захарова Е.В. Климова Л.Н.
46.	Ежемесячно	План работы ОГБУ «РЦРО» на месяц	-	ОГБУ «РЦРО»	Захарова Е.В. Пластун А.В. Начальники отделов

47.	Ежемесячно	Отчет о работе ОГБУ «РЦРО» на месяц	-	ОГБУ «РЦРО»	Захарова Е.В. Пластун А.В.
48.	01-02 сентября	Взаимодействие к федеральным оператором электронного мониторинга по корректировке базы образовательных организаций Томской области	4 МОУО 62 ГДО	ОГБУ «РЦРО»	Антипьева Н.Н.
49.	01-12 сентября	Подведение итогов Мониторинга результативности образовательных программ Центров гражданского образования Томской области за 2013/2014 учебный год	39 ОУ	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Чистяков Ю.А. Сладкина Е.Г.
50.	01-28 сентября	Информационное и консультационное сопровождение конкурсного отбора образовательных организаций Томской области на присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий центр инноваций»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 16	Танцева С.Г.
51.	02-08 сентября	Сверка адресной базы. Отправка информационного письма с формой для уточнения в муниципалитеты	20 МОУО 12 ФУ	ОГБУ «РЦРО»	Антипьева Н.Н.
52.	04-18 сентября	Прием заявок, подготовка Областного слета обучающихся	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Чистяков Ю.А.
53.	До 05 сентября	Отчет по форме ЗСГ	-	ОГБУ «РЦРО»	Захарова Е.В.
54.	05 сентября 10:00-17:00	Организация и проведение ПК по теме «Учебно-методический комплект: структура и содержание» в рамках модуля 7.1. «Технологии компетентностно-ориентированного образования», 8 часов	25 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 21	Крупская О.А.
55.	08-12 сентября	Согласование планов работы базовыми ОУ по реализации регионального проекта по развитию ГОУО	54 ОУ	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Чистяков Ю.А. Егорова Д.Е.
56.	09 сентября	Дистанционный семинар с федеральным оператором	-	ОГБУ «РЦРО»	Антипьева Н.Н.
57.	До 10 сентября	Разработка ВЦП «Педагогическое наставничество»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 5	Крупская О.А. Сарычева М.О.
58.	10 сентября 10:00-17:00	Организация и проведение ПК по теме «Программа PREZI – новый способ создания презентаций» в рамках модуля 6.5. «Профессиональная ИКТ-компетентность работников образования», 8 часов	12 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 3	Черепова Д.В. Мурзина Д.И.

59.	10 сентября 10:00-18:00	Организация и проведение ПК по теме «Технология разработки стратегических документов ДОО. Корректировка образовательной программы» в рамках модуля 1.3. «Моделирование и организация образовательного процесса в организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования», 8 часов	25 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 3	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.
60.	Вторая декада сентября	Организация семинара-совещания «Электронный мониторинг реализации НОИ «Наша новая школа»	Рук-тели 20 МОУО, 25 мун. операторов, коорд-торы и рук-тели рабочих групп ННШ	ОГБУ «РЦРО»	Антипьева Н.Н., координаторы, руководители рабочих групп ННШ
61.	11 сентября 10:00-17:00	Организация и проведение ПК по теме «Формирование предметных, личностных, метапредметных результатов на уроке» в рамках модуля 7.2. «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении», 8 часов	Участники программы «Три горизонта», 1-ый год обучения	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 21	Крупская О.А.
62.	11-12 сентября 10:00-17:00	Организация и проведение ПК по теме «Технология обработки цифровой мультимедийной информации: сценарий и видеомонтаж» в рамках модуля 6.5. «Профессиональная ИКТ-компетентность работников образования», 16 часов	12 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 3	Елизарьева Ю.А. Мурзина Д.И.
63.	12 сентября 10:00-17:00	Организация и проведение ПК по теме «Критериальная система оценки предметных и метапредметных результатов» в рамках модуля 3.5. «Способы и инструменты оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС», 8 часов	Участники программы «Три горизонта», 1-ый год обучения	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 21	Крупская О.А.
64.	12 сентября 10:00-17:00	Организация и проведение ПК по теме «Подготовка конкурсных материалов на присвоение статуса Центра этнокультурного образования» в рамках модуля 4.11. «Моделирование и организация деятельности центра этнокультурного образования в образовательной организации», 8 часов	25 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 15	Горских О.В.

65.	15 сентября	Прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучший общественный управляющий»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 14	Чистяков Ю.А.
66.	15-28 сентября 10:00-17:00	Организация и проведение ПК по теме «Проектирование основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС» в рамках модуля 1.3. «Моделирование и организация образовательного процесса в общеобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов	25 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 21	Танцева С.Г. Крупская О.А. Сарычева М.О. Мурзина Д.И.
67.	18 сентября 10:00-17:00	Организация и проведение ПК по теме «Подготовка проектных групп образовательных учреждений к участию в областном конкурсе на лучшие социально-образовательные проекты» в рамках модуля 7.7. «Проектные технологии», 8 часов	25 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 15	Захарова Е.В. Андрухив А.С.
68.	18 сентября	Реализация НОИ «ННШ». Формирование и рассылка в муниципалитеты и координаторам направлений информационного письма о предоставлении ежеквартального отчета	20 МОУО	ОГБУ «РЦРО»	Антипьева Н.Н.
69.	19 сентября 10:00-17:00	Организация и проведение ПК по теме «Становление индивидуального стиля молодого педагога» в рамках модуля 6.2. «Современные подходы и технологии профессионального развития педагога», 8 часов	25 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 21	Филимонова Е.А.
70.	19-21 сентября	Проведение VII Областного слета обучающихся	100-120 участников	ООО «Санаторий «Космонавт» д. Некрасово, ур. Некрасовское, д. 7	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Сладкина Е.Г. Егорова Д.Е. Андрухив А.С. (Ковалев Е.В. Притупов А.А. Севрюков В.И.)
71.	19-21 сентября	Организация и проведение ПК по теме «Психолого-педагогическое сопровождение команд ученических советов» по модулю 5.2. «Моделирование и организация деятельности органов ученического самоуправления в образовательной организации»	25 участников	ООО «Санаторий «Космонавт» д. Некрасово, ур. Некрасовское, д. 7	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.

72.	До 22 сентября	Подготовка к проведению в г. Томске Всероссийского семинара-совещания «Федеральные государственные стандарты общего образования: эффективные педагогические и управленческие практики» (по отдельному плану)	-	ОГБУ «РЦРО»	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Все сотрудники
73.	22-25 сентября	Прием заявок на Всероссийский конкурс образовательных проектов «Гражданское и этническое самосознание в парадигме образования и социально-культурной деятельности»	-	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 17	Горских О.В.
74.	23-25 сентября	Организация и проведение Всероссийского семинара-совещания «Федеральные государственные стандарты общего образования: эффективные педагогические и управленческие практики»	100 участников	ОГБУ «РЦРО» образовательные учреждения	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Все сотрудники
75.	24 сентября	Проведение консультационного семинара по подготовке материалов к областному фестивалю-конкурсу «Солнечный парус»	10 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 3	Елизарьева Ю.А.
76.	До 25 сентября	Сбор отчетов о реализации НОИ «ННШ» от координаторов по направлениям из муниципалитетов, размещение на сайте ОГБУ «РЦРО»	20 МОУО	ОГБУ «РЦРО»	Антипьева Н.Н.
77.	25-26 сентября	Организация и проведение Межрегиональной школы-семинара «Современная наука образованию России»	100 участников	Дворец творчества детей и молодежи г. Томска, ФГБОУ ВПО НИ ТГУ, ОГБУ «РЦРО»	Ковалев Е.В. Клименко Н.Н.
78.	26 сентября 15:00-18:00	Организация и проведение семинара по формированию индивидуальных образовательных программ Резидентов МКР	20 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 3	Ковалев Е.В. Агапов А.М.
79.	26 сентября	Межрегиональный экологический фестиваль «На лесных тропинках»	121 участника	МАОУ гимназии № 13 г. Томска, МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И.Федорова» Томского района	Черепова Д.В.
80.	28 сентября- 10 октября	Прием, техническая экспертиза конкурсных материалов конкурсного отбора образовательных организаций Томской области на присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий центр инноваций»	40 участников	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Танцева С.Г.

81.	До 30 сентября	Сопровождение деятельности сети молодежных/детских пресс-центров: приказ по итогам деятельности сети в 2013-2014 уч. году; разработка, утверждение и согласование ТЗ, составление плана-графика образовательных событий сети на 2014-2015 учебный год	44 БОУ	ОГБУ «РЦРО» Кабинет № 4	Елизарьева Ю.А.
82.	До 30 сентября	Формирование сводного отчета Томской области о реализации НОИ «ННШ»	20 МОУО	ОГБУ «РЦРО»	Лыжина Н.П. Антипова Н.Н.