

УТВЕРЖДАЮ  
директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина

« 24 » февраля 2016 г.



**План мероприятий на 2016 год  
по реализации плана действий по введению ФГОС дошкольного образования в систему образования Томской области**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Количественные показатели
<b>Нормативное, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования</b>				
1.	Разработка нормативных актов, в том числе плана мероприятий на 2016 год	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	23 документа (99)
2.	Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)	Январь-февраль	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	20 муниципальных образований – участников, 1 аналитическая справка (5)
3.	Третий (заключительный) этап Всероссийского мониторинга условий введения ФГОС ДО на уровне образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	Январь-февраль	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	273 образовательных организаций – участников, 1 аналитическая справка (7)
4.	Обобщение регионального опыта по использованию моделей реализации ФГОС ДО базовыми площадками Томской области	Сентябрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	Сборник методических материалов, 100 страниц
5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях	Октябрь-ноябрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 комплект НА, документ (2)
6.	Подготовка аналитического материала по итогам введения ФГОС ДО в Томской области	Декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 аналитическая справка (7)
7.	Подготовка отчета о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 отчета (20)
<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования, организация и проведение мероприятий с педагогами</b>				
8.	Участие в организации IV Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование: проблемы, перспективы и возможности»	5-7 апреля	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 конференция, 500 участников, 1 событие в ОГБУ «РЦРО», 50 участников, 1 аналитический материал (2)
9.	Организация заседаний региональной рабочей группы по введению ФГОС ДО	Май, октябрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 заседания, 20 человек, 2 протокола заседания (4)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Количественные показатели
10.	Организация и проведение лабораторий по вопросам реализации ФГОС ДО на территории Томской области в рамках программы регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	Август	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 лаборатории, 40 участников, 1 аналитический материал (3)
11.	Координация и сопровождение деятельности базовых площадок по отработке моделей ФГОС ДО	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	54 базовые площадки (наличие образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО в 100 % базовых площадках)
12.	Организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	10 событий, 250 участников, 10 аналитических материалов (15)
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
13.	Организация методического обеспечения подготовки тьюторских площадок (из перечня базовых) по сопровождению реализации ФГОС ДО	Август	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	Регламент деятельности базовых площадок для оказания тьюторской поддержки образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Томской области. База тьюторских площадок
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
14.	Координация и консультирование муниципальных координаторов и специалистов базовых площадок по вопросам введения ФГОС ДО на территории Томской области	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	54 базовые площадки, 20 муниципальных координаторов (сопровождение, координация и консультирование по вопросам предоставления информации для мониторинговых процедур, реализации образовательных программ и оценке результативности и качества реализации образовательных программ и др.)
15.	Информационное сопровождение в СМИ и в сети Интернет о ходе реализации ФГОС дошкольного образования	Июнь, декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 статьи (оперативное информирование о ходе реализации плана действий)
16.	Создание, обновление и наполнение страницы о реализации введения ФГОС дошкольного образования на сайте ОГБУ «РЦРО»	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» (оперативное информирование о ходе реализации плана действий)

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев