

Утверждаю:  
 Директор ОГБУ  
 «Региональный центр развития образования»  
 Н.П. Лыжина  
 « 03 » 03 2014 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 ГОД  
 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки (месяц)	Ответствен-ные	Категория участников/партнёры	Количество участников	Ожидаемые результаты	Полученные результаты
1.1	<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования</b>						
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов	в течение года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	-	-	8 комплектов нормативно-правовых актов	
1.2.	Разработка и согласование Плана действий по введению ФГОС дошкольного образования	февраль 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	-	-	План Действий по введению ФГОС дошкольного образования	
1.3.	Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования в Томской области ФГОС дошкольного образования	апрель 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Все ОО, реализующие программы дошкольного образования Томской области	Все ОО, реализующие программы дошкольного образования в Томской области	Анализ уровня готовности ОО, реализующих программы дошкольного образования в Томской области к введению ФГОС ДО	

1.4.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	апрель-май 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Все ОО, реализующие программы дошкольного образования Томской области	Все ОО, реализующие программы дошкольного образования Томской области	Выявление затруднений и профессиональных дефицитов педагогов Томской области для корректировки содержания КПК	
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	август-сентябрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Все ОО, реализующие программы дошкольного образования Томской области	Все ОО, реализующие программы дошкольного образования Томской области	Анализ динамики создания условий в межмониторинговый период	
1.6.	Разработка методических рекомендаций (ООП дошкольного образования)	декабрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	-	-	Методические рекомендации по итогам мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	
1.7.	Подготовка аналитического материала по итогам введения ФГОС дошкольного образования в Томской области	декабрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	-	-	Итоги деятельности по результатам 2014 года и планирование перспективы на 2015 год	

1.8.	Практико-ориентированный семинар по вопросам организации работы по реализации Плана действий по введению ФГОС дошкольного образования в Томской области	Март, май, август, октябрь, декабрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Специалисты МОУО и руководители ДОО	5 семинаров 200 участников	Организационное и информационное сопровождение деятельности членов рабочей группы, специалистов МОУО, педагогов базовых площадок	
<b>2.</b>	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования</b>						
2.1.	Заседание региональной рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования	Март, август 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	ДОО ТО, ТОИПКРО, ТГПУ, ТГПК	20 человек	Определение актуальных направлений работы по реализации проекта, согласование плана работы	
2.2.	Координация и сопровождение деятельности базовых площадок по введению ФГОС дошкольного образования	в течение года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Руководители и педагоги базовых образовательных организаций	44 базовых площадки	Сетевой план мероприятий базовых площадок. Выявление и трансляция передового регионального опыта в области дошкольного образования	
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>						
3.1.	Лаборатория «Модели реализации ФГОС дошкольного образования: проблемы, перспективы» в рамках Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	август 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Специалисты МОУО; руководители и педагоги ДОО	100	Выявление и трансляция передового регионального опыта в области дошкольного образования	

3.2.	Формирование механизма привлечения и адаптации молодых специалистов в дошкольные образовательные организации	декабрь 2014 года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Молодые специалисты ОО Томской области		Адаптационная карта молодого специалиста	
3.3.	Организация и проведение консультаций специалистов МОУО, руководящих и педагогических работников ОО по вопросам использования моделей введения ФГОС ДО	в течение года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	Специалисты МОУО; руководители и педагоги ДОО	450 консультаций	Консультационное сопровождение по использованию моделей введения ФГОС ДО	
<b>4.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>						
4.1.	Информационное сопровождение в СМИ и в сети Интернет о ходе реализации ФГОС дошкольного образования	Июнь, ноябрь 2014	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	-	-	Распространение передового регионального опыта в области дошкольного образования через СМИ	
4.2.	Создание, обновление и наполнение страницы о реализации введения ФГОС дошкольного образования на сайте ОГБУ «РЦРО»	в течение года	Кондратьева И.В. Тюменцева Н.С.	-	-	Обеспечение актуальной информацией	