

УТВЕРЖДАЮ

директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина
2018 г.



**План мероприятий по реализации регионального проекта на 2018 год
«Финансовая грамотность»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2018 году	Январь	Леонтьев Э.П.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации проекта	В течение года	Леонтьев Э.П.	10 документов
Организация региональных мероприятий с обучающимися				
3.	Организация лаборатории для участников проекта в рамках Томского августовского образовательного салона	Август	Леонтьев Э.П.	1 лаборатория, 30 человек
4.	Организация семинаров в рамках реализации проекта	В течение года	Леонтьев Э.П.	2 семинара, 50 человек, 2 отчета, 10 документов (формирование у педагогов знаний, умений и навыков в области преподавания основ финансовой грамотности)
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
5.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Декабрь	Леонтьев Э.П.	1 отчет
6.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	В течение года	Леонтьев Э.П.	1 мониторинг
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				
7.	Подготовка статей для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	В течение года	Леонтьев Э.П.	1 статья размещена на 1 региональном сайте (оперативное информирование о ходе реализации проекта)

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев