

УТВЕРЖДАЮ

директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина

2018 г.



**План мероприятий по реализации регионального проекта на 2018 год  
«Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 годы»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
<b>Подготовка и корректировка нормативной базы</b>				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2018 году	Январь	Ковалев Е.В.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Разработка и утверждение формы технического задания на год для базовых образовательных организаций проекта	Январь	Ковалев Е.В.	1 документ, 16 базовых образовательных организаций проекта
3.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	15 документов
<b>Организация мероприятий базовыми образовательными организациями проекта</b>				
4.	Цикл сетевых образовательных событий, организованных на базе бизнес-инкубатора для старшеклассников межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В.	3 мероприятия, 200 человек (формирование предпринимательской компетентности у участников)
5.	Серия сетевых предпринимательских игр (городских предпринимательских школ) на базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В.	2 мероприятия, 75 человек (формирование предпринимательской компетентности у участников)
6.	Серия сетевых предпринимательских игр на базе межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми «Навигатор» МАОУ «СОШ № 80»	В течение года	Ковалев Е.В.	2 мероприятия, 75 человек (формирование предпринимательской компетентности у участников)

*Handwritten signature*

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
<b>Организация региональных мероприятий с обучающимися и педагогами</b>				
7.	Организация XIX региональной выставки-конкурса научно-технического творчества детей и молодёжи «Юный изобретатель» (в рамках дорожной карты по реализации Национальной технологической инициативы в Томской области на 2017-2020 годы, утверждена Губернатором Томской области от 21.12.2017 г. СЖ-07-2762)	Май	Ковалев Е.В.	450 человек (выставка), 50 человек (конкурс), 150 экспертиз, 1 отчет, 10 документов (вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество и инженерное предпринимательство, выявление лучших реализованных научно-технических проектов обучающимися образовательных организаций Томской области, представление передового педагогического опыта в области научно-технического творчества)
8.	Организация лаборатории для участников проекта в рамках Томского августовского образовательного салона	Август	Ковалев Е.В.	1 лаборатория, 30 человек
9.	Курсы повышения квалификации для управленческих и педагогических работников по вопросам экономического образования, ученического предпринимательства и финансовой грамотности	Октябрь	Ковалев Е.В.	1 курсы, 25 человек, 1 отчет (создание условия для повышения квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам экономического образования, ученического предпринимательства и финансовой грамотности)
10.	Организация фестиваля проектных предпринимательских идей «Планирование карьеры и жизни»	Октябрь-декабрь	Ковалев Е.В.	1 фестиваль, 50 человек, 150 экспертиз, 1 отчет, 5 документов (создание условий для выявления и поддержки передового опыта обучающихся и педагогов в области разработки и реализации предпринимательских проектов)
11.	Организация XX Сибирской молодёжной ассамблеи «Профессии будущего»	Ноябрь-декабрь	Ковалев Е.В.	1 событие, 150 человек, 1 отчет, 5 документов (формирование у обучающихся проектных, коммуникативных, предпринимательских и управленческих компетенций)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
12.	Организация семинара по теме «Особенности разработки образовательных программ с основами экономического образования и ученического предпринимательства» для педагогов образовательных организаций	Декабрь	Ковалев Е.В.	1 семинар, 25 человек, 1 отчет, 2 документа (формирование компетентности в области разработки образовательных программ с основами экономического образования и ученического предпринимательства у участников),
13.	Организация экскурсий для обучающихся в бизнес-инкубаторы вузов г. Томска	В течение года	Ковалев Е.В.	2 экскурсии, 70 человек (знакомство обучающихся с инновационной инфраструктурой бизнес-инкубаторов вузов г. Томска)
14.	Организация выездных предпринимательских школ для обучающихся образовательных организаций Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского, Томского районов Томской области	В течение года	Ковалев Е.В.	4 мероприятия, 200 человек (формирование предпринимательской компетентности у участников, разработка идей предпринимательских проектов, направленных на улучшение жизни на территории муниципальных образований Томской области, осуществление предпринимательских проб)
15.	Сопровождение сети базовых образовательных организаций по реализации проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	16 базовых образовательных организаций
<b>Подготовка методических рекомендаций и сборников</b>				
16.	Подготовка электронного каталога экспонатов по итогам IX региональной выставки научно-технического творчества детей Томской области	Июнь-июль	Ковалев Е.В.	1 каталог
17.	Пополнение банка конкурсных работ участников конкурса «Юный изобретатель»	Июнь-июль	Ковалев Е.В.	1 банк
18.	Пополнение банка проектных предпринимательских идей	В течение года	Ковалев Е.В.	1 банк
19.	Пополнение банка образовательных программ с основами экономического образования и ученического предпринимательства	В течение года	Ковалев Е.В.	1 банк
<b>Проведение мониторинга в рамках реализации проекта</b>				
20.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Ковалев Е.В.	2 отчета

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
21.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	Декабрь	Ковалев Е.В.	1 мониторинг
22.	Экспертиза аналитических отчетов базовых образовательных организаций	Декабрь	Ковалев Е.В.	16 базовых образовательных организаций, 48 экспертиз
<b>Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта</b>				
23.	Подготовка статей для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	Август, декабрь	Ковалев Е.В.	5 статей размещено на 5 региональных сайтах (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
24.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», в социальной сети «vkontakte» и «facebook»	В течение года	Ковалев Е.В.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», 2 страницы в социальных сетях (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
<b>Взаимодействие с организациями-партнёрами</b>				
25.	Организация заседания координационного совета по реализации проекта	Август	Ковалев Е.В.	1 заседание, 10 человек
26.	Организация иных совместных образовательных событий с организациями-партнёрами проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	10 событий, 150 человек
27.	Организация экспертизы конкурсных материалов различного уровня представителями организаций-партнеров	В течение года	Ковалев Е.В.	5 событий, 75 экспертиз (профессиональная оценка конкурсных работ обучающихся различного уровня)
28.	Расширение сети базовых образовательных организаций регионального проекта	В течение года	Ковалев Е.В.	Расширение сети на 2 базовые образовательные организации

Начальник отдела развития образовательных систем

Е.В. Ковалев