

Утверждаю:

Директор ОТБУ

Н.П. Лыжина

2018 г.



ПЛАН
Деятельности по реализации региональной открытой сетевой инновационной программы «Образование через коммуникацию» на 2018 год (Распоряжение ДОО ТО от 11.08.2017 № 561-р) в рамках реализации проекта Федеральной инновационной площадки «Развитие региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей достижение высокого качества образования в соответствии с ФГОС на 2016-2020 гг.» (Приказ Минобрнауки России от 13.04.2016 г. № 402)

Цель: создание условий для расширения образовательных возможностей обучающихся (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), для непрерывного профессионального развития педагогов, диссиминации позитивного педагогического опыта посредством консолидации ресурсов образовательных организаций Томской области и других регионов.

Направления реализации программы: создание условий для расширения образовательных возможностей обучающихся (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогов образовательных организаций-участников сети, поддержка, тиражирование позитивного педагогического опыта через коммуникативное взаимодействие (повышение инновационного потенциала педагогов).

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки (месяц)	Ответственные	Категория участников/партнеры	Кол-во, показат.	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое, научно-методическое, экспертно-аналитическое, консультационное и информационное сопровождение деятельности Региональной открытой сетевой инновационной программы «Образование через коммуникацию»						
1.	Подготовка сводного аналитического отчета о результатах реализации Программы за период организационного этапа в 2017 г.	апрель	Танцева С.Г., Сафонова В.П., Добастова М.П.	Координаторы Программы	15 00	Проанализированы результаты деятельности ОО - участников сети в рамках реализации Программы, сформирован рейтинг ОО-участников межрегиональной образовательной сети, подготовлен годовой аналитический отчет о результатах реализации Программы в 2017 г.
2.	Разработка плана реализации Программы на 2018 г.	февраль	Лыжина Н.П., Танцева С.Г., Сафонова В.П.		1 комплект	Утвержден план реализации Программы на 2018 г.

3.	Разработка и согласование планов мероприятий ОО-участников сети, направленных на реализацию Программы, технического задания для ОО-участников межрегиональной образовательной сети	март	Сафонова В.П., Лобастова М.П.	Координаторы Программы	15 комплектов	Согласованы планы мероприятий ОО-участников сети на 2018 г., технические задания для ОО-участников межрегиональной образовательной сети
4.	Формирование сетевого плана-графика итоговых образовательных событий для педагогов и обучающихся ОО-участников сети	март	Сафонова В.П., Лобастова М.П.	Координаторы Программы	1 комплект	Сформирован сетевой план-график итоговых образовательных событий для педагогов и обучающихся ОО-участников межрегиональной образовательной сети
5.	Организационное и информационное сопровождение реализации сетевого плана-графика образовательных событий межрегиональной образовательной сети для педагогов и обучающихся	в течение года	Сафонова В.П., Лобастова М.П.	Координаторы Программы	4	Количество разработанных документов – 4
6.	Организация и проведение областного проектного семинара по теме «Основные направления и форматы деятельности в 2018 году»	март	Дыркина Н.П., Танцева С.Г., Сафонова В.П., Лобастова М.П.	Руководители ОО, координаторы Программы	1	Представлены аналитический отчет, методический пакет документов, регламентирующих деятельность в рамках сетевой программы
7.	Публикация материалов о деятельности «РЦРО» в газете «Вестник РЦРО»	в течение года	Сафонова В.П., Лобастова М.П.	Координаторы Программы	1 статья	Освещение позитивных процессов и результатов модернизации образования
8.	Разработка, обновление и наполнение странички Программы на сайте ОГБУ «РЦРО»	в течение года	Танцева С.Г., Сафонова В.П., Притупов А.А.	Координаторы Программы	1	Информационное сопровождение реализации Программы, расширение сетевого взаимодействия
Развитие форм и механизмов сетевого взаимодействия и социального партнерства по ключевым направлениям развития содержания образования, создание условий для диссеминации позитивных образцов и результатов инновационной деятельности по реализации ФГОС						
9.	Организация и проведение сетевых образовательных событий для педагогов	в течение года по отдельному плану	Танцева С.Г., Сафонова В.П., Лобастова М.П., директора ОО-участников сети	Координаторы ОО-участников сети	1 мероприятие	Стимулирование непрерывного профессионального развития и диссеминация позитивного опыта педагогов ОО-участников сети

10.	Организация и проведение сетевых образовательных событий для обучающихся		Танцева С.Г., Сафонова В.П., Лобастова М.П. директор ООО-участников сети	Координаторы ООО-участников сети	4 мероприятия	Расширение образовательных возможностей обучающихся (в том числе, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья)
11.	Организация и проведение экспертно-аналитических, консультационных семинаров, совещаний, круглых столов по реализации открытой сетевой инновационной программы «Образование через коммуникацию»	в течение года	Танцева С.Г., Сафонова В.П., Лобастова М.П. директор ООО-участников сети П.	Координаторы РВЦИ	2	Распространение и использование инновационного опыта посредством организации и проведения экспертно-аналитических, консультационных семинаров, совещаний, круглых столов по проекту
12.	Методическое и экспертно-аналитическое сопровождение разработки сетевых образовательных событий ООО-участников межрегиональной сети	в течение года	Танцева С.Г., Сафонова В.П., Лобастова М.П. директор ООО-участников сети	Координаторы РВЦИ	3	Разработаны сетевые образовательные программы и проекты ООО-участников межрегиональной сети по направлению проекта ФИПТ

Ведение информационных ресурсов и баз данных

13.	База данных ООО-участников межрегиональной образовательной сети в рамках Программы «Образование через коммуникацию»	в течение года	Сафонова В.П.	Координаторы Программы	1	Сформирована база данных межрегиональной образовательной сети в рамках Программы «Образование через коммуникацию»
14.	Банк образовательных событий для педагогов и обучающихся	в течение года	Танцева С.Г., Сафонова В.П. Лобастова М.П.	Координаторы Программы	1	Сформирован банк учебных модулей Программы, образовательных событий для педагогов и обучающихся
15.	Организация и проведение мониторинга по реализации региональной открытой сетевой инновационной программы «Образование через коммуникацию»	ежегодно декабрь	Танцева С.Г., Сафонова В.П. Лобастова М.П.	Координаторы Программы	1	Проведен мониторинг по реализации региональной открытой сетевой инновационной программы «Образование через коммуникацию»