

УТВЕРЖДАЮ

директор ОГБУ «РЦРО»

« 15 » 02 2019 г.
 Н.П. Лыжина



**План мероприятий по реализации регионального проекта на 2019 год
 «Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьно-университетского партнерства и
 сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» на 2017-2021 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2019 году	Февраль	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	План размещён на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Разработка и утверждение формы технического задания на год для базовых образовательных организаций проекта	Февраль	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 документ размещен на сайте ОГБУ «РЦРО», 10 базовых образовательных организаций проекта работают по техническому заданию
3.	Семинар-совещание для потенциальных участников конкурса на присвоение статуса «Базовая образовательная организация регионального проекта «Развитие естественнонаучного образования школьников на основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» на 2017-2021 годы	1 февраля	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 семинар, 10 участников (разъяснение порядка проведения конкурса)
4.	Конкурс на присвоение статуса «Базовая образовательная организация регионального проекта «Развитие естественнонаучного образования школьников на основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» на 2017-2021 годы	18 января - 1 марта	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Члены экспертной группы (по согласованию)	1 конкурс, 5 образовательных организаций-участников, 25 экспертиз, информация о проведении конкурса и о его итогах размещена на сайте ОГБУ «РЦРО» (расширение сети базовых образовательных организаций, повышение эффективности реализации проекта)

Организация совместно с вузами сетевых образовательных событий, в том числе в рамках программы «Открытый STEM-класс ТГУ»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
5.	Участие в организации обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов образовательных организаций по освоению технологии проведения STEM-лабораторий	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Специалисты НИ ТГУ (по согласованию)	3 мероприятия, 10 базовых образовательных организаций, 45 человек, информация об итогах мероприятий размещена на сайте ОГБУ «РЦРО» (овладение педагогами технологии проведения STEM-лабораторий)
6.	Участие в организации сетевых мероприятий и образовательных событий в рамках программы «Открытый STEM-класс ТГУ», в т. ч. проведение STEM-лабораторий в базовых образовательных организациях, НИ ТГУ	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Специалисты НИ ТГУ (по согласованию)	10 STEM-лабораторий, 40 образовательных организаций-участников, 500 человек (повышение качества естественнонаучного образования, использование новых форм организации образовательного процесса)
7.	Участие в создании в базовых образовательных организациях волонтерских команд из школьников 10 классов для проведения STEM-лабораторий для обучающихся 7-9 классов	В течение года	Ковалев Е. В. Худобина Ю.П. Специалисты НИ ТГУ (по согласованию)	10 волонтерских команд, 50 человек (создание пространства для профессиональных проб обучающихся – членов волонтерских команд)
Организация муниципальных, межмуниципальных и региональных мероприятий и образовательных событий с обучающимися и педагогами				
8.	Организация курсов повышения квалификации по теме «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности по направлениям химия, биология, экология, в условиях реализации ФГОС»	25-29 марта; ноябрь	Худобина Ю.П. Раменцева Е.А. Бабич В.В. (по согласованию) Кагиров А.Г. (по согласованию) Фолин А.М. (по согласованию)	Реализованы программы 2 курсов повышения квалификации, 20 человек (формирование естественнонаучной компетентности у педагогов образовательных организаций, овладение навыками работы на современном оборудовании)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
9.	Организация лаборатории для участников проекта в рамках Томского августовского образовательного салона	Август	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 лаборатория, 10 базовых образовательных организаций, 25 человек (обмен передовым педагогическим опытом в области развития естественнонаучного образования, обсуждение подходов к описанию моделей школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия в рамках реализации проекта)
10.	Организация участия обучающихся базовых образовательных организаций в интенсиве для профильных классов (медицинский профиль, IT-профиль, инженерный профиль) в рамках деятельности Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей	16-22 августа	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Базовые образовательные организации	1 смена, 25 человек (участие обучающихся в профильной смене)
11.	Сопровождение деятельности сети базовых образовательных организаций по реализации проекта, в том числе, мероприятий и образовательных событий для обучающихся и педагогов, инициированных базовыми образовательными организациями	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Базовые образовательные организации	10 базовых образовательных организаций, 10 мероприятий/образовательных событий (формирование естественнонаучной компетентности обучающихся, возросший интерес педагогов к организации проектной и исследовательской деятельности, увеличение количества реализованных обучающимися проектов и исследований)
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
12.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	2 отчета, 10 базовых образовательных организаций
13.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	Декабрь	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 мониторинг (определение эффективности реализации проекта, выявление проблем, корректировка задач и плана мероприятий)
14.	Экспертиза аналитических отчетов базовых образовательных организаций	Декабрь	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	10 отчетов
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
15.	Подготовка пресс и пост - релизов для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	2 материала размещено на 2 региональных сайтах, СМИ (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
16.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Васина О.В.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», систематическое наполнение (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
Взаимодействие с организациями-партнёрами по реализации регионального проекта				
17.	Организация экспертизы конкурсных материалов различного уровня представителями организаций-партнеров	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	3 события, 50 экспертиз (профессиональная оценка конкурсных работ обучающихся различного уровня)
18.	Расширение сети базовых образовательных организаций регионального проекта	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Расширение сети на 5 базовых образовательных организаций (расширение географии базовых образовательных организаций проекта)

Начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов



Е.В. Ковалев

