

Утверждаю:

Директор ОГБУ

Региональный центр развития образования
Н.П. Лыжина

02
2019 г.



ПЛАН

Мероприятий на 2019 год по реализации проекта Федеральной инновационной площадки «Развитие региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей достижение высокого качества образования в соответствии с ФГОС на 2016-2020 гг.» (Приказ Минобрнауки России от 13.04.2016 г. № 402)

Цель: обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.

Задачи проекта: разработка модели проектного управления развитием региональной системы образования на основе механизмов межведомственного взаимодействия и социального партнерства; разработка механизмов реализации сетевых образовательных программ и событий на основе взаимодействия организаций всех уровней образования, органов власти, социальных и бизнес-партнеров; внедрение современных форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями профстандарта.

Направления проектной работы: разработка и внедрение модели проектного управления развитием региональной системы образования на основе механизмов межведомственного взаимодействия и социального партнерства; обеспечение организационно-управленческого, научно-методического, экспертно-аналитического, консультационного и информационного сопровождения деятельности сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области (РВЦИ), сети Региональных стажировочных площадок (РСЦ) сети региональных (РЦ) и межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми (ММЦ); обеспечение взаимодействия с профессиональными экспертами и организациями-партнерами проекта; внедрение современных форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Категория участников/па ртнёры	Коллич. показат.
Организационно-управленческое, научно-методическое, экспертно-аналитическое, консультационное и информационное сопровождение деятельности сетей РВЦИ, РСЦ, РЦ и ММЦ					
1.	Разработка плана реализации проекта на 2019 г.	февраль	Лыжина Н.П., Танцева С.Г.	-	1 комплект
2.	Разработка/корректировка показателей деятельности ММЦ	февраль	Лыжина Н.П., Захарова Е.В., Ковалев Е.В.	Координаторы ММЦ	
3.	Разработка и согласование планов реализации сетевых проектов РВЦИ, технического задания для РВЦИ	I квартал	Танцева С.Г., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ	52 комплекта

4.	Формирование плана-графика образовательных событий сетей РВЦИ, РСЦ, РЦ, ММЦ для педагогов и обучающихся	I квартал	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, РЦ, ММЦ	2 комплекта
5.	Организация и проведение проектных, научно-методических, панорамных семинаров совместно со специалистами ВУЗов	март апрель август	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Леонтьев Э.П., Сафонова В.П.	Руководители ОУ, координаторы РВЦИ, РЦ, ММЦ	3
6.	Подготовка ежегодного аналитического отчёта по результатам реализации проекта ФИП для Минобрнауки России	август- сентябрь	Лыжина Н.П., Танцева С.Г., Ковалев Е.В.	-	1
7.	Организационное и информационное сопровождение реализации плана-графика образовательных событий сетей РВЦИ, РСЦ, РЦ, ММЦ для педагогов и обучающихся	в течение года	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Леонтьев Э.П., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, РЦ, ММЦ	120 событий
8.	Обеспечение функционирования Томского регионального образовательного портала по работе с одаренными детьми	в течение года	Ковалев Е.В., Леонтьев Э.П. Васина О.В.	Координаторы РЦ, ММЦ	1 портал
9.	Обновление и наполнение страницы проекта ФИП ОГБУ «РЦРО»	в течение года	Танцева С.Г., Усенко Д.Р.	Координаторы региональных проектов	1
10.	Обновление информации на сайте ФИП по итогам событий в рамках реализации проекта ФИП	в течение года	Танцева С.Г., Усенко Д.Р.	Координаторы региональных проектов	1
11.	Публикация материалов о реализации проекта ФИП, деятельности сетей РВЦИ, РСЦ, РЦ, ММЦ в методических сборниках и научно-методических изданиях	в течение года	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, РСЦ, ММЦ	2 статьи
12.	Обновление и наполнение страниц проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», портале, социальных сетях	в течение года	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, РЦ, ММЦ	4
13.	Разработка нормативных документов	в течение года	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Сафонова В.П.	-	2 комплекта
14.	Подготовка аналитических материалов	в течение года	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, РСЦ, РЦ, ММЦ	4 материала

Развитие форм и механизмов сетевого взаимодействия и социального партнерства по ключевым направлениям развития содержания образования, создание условий для диссеминации позитивных образцов и результатов инновационной деятельности по реализации ФГОС

15.	Методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проведения образовательных событий для педагогов и обучающихся на базе РВЦИ, РСЦ, РЦ, ММЦ	в течение года по отдельному плану	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Сафонова В.П.	-	20
16.	Методическое и экспертно-аналитическое сопровождение разработки образовательных программ и проектов РВЦИ и ММЦ по направлениям проекта ФИП	в течение года	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, РЦ, ММЦ	5
17.	Анализ практик проектного управления РВЦИ и ММЦ и возможностей межведомственного взаимодействия	в течение года	Танцева С.Г., Ковалев Е.В., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, РЦ, ММЦ	5
Обновление системы повышения квалификации					
18.	Методическое и экспертно-аналитическое сопровождение разработки программ стажировок на базе РВЦИ, РСЦ	в течение года	Танцева С.Г., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, ММЦ	41 00
19.	Организация и проведение стажировок и других мероприятий по повышению квалификации на базе РВЦИ, РСЦ	в течение года	Танцева С.Г., Раменцева Е.А., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, ММЦ	20 стажировок
Ведение информационных ресурсов и баз данных					
20.	Банк данных сети региональных стажировочных площадок	в течение года	Танцева С.Г., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, РСЦ	1
21.	Банк дополнительных образовательных программ и стажировок	в течение года	Танцева С.Г., Сафонова В.П.	Координаторы РВЦИ, РСЦ, ММЦ	1