



**План мероприятий на 2019 год по реализации регионального проекта
«Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»**

Стратегические документы:

- Указ Президента РФ «Об объявлении в РФ Десятилетия детства»
- Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
- Национальный проект «Образование»: федеральный/региональный проекты «Успех каждого ребёнка», «Социальная активность»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты, количественные показатели
1.	Координация сети базовых образовательных организаций – участников проекта	В течение года	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.	база базовых организаций (49), банк программ гражданского образования
2.	Формирование страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» на 2019 год	В течение года	Чистяков Ю.А.	интерактивная страница
3.	Формирование банков образовательных продуктов, технологий, программ, проектов	В течение года	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.	Обобщение и распространение лучших практик, достижений, продвижение образовательных продуктов в системе образования на региональном и межрегиональном уровнях (5 банков)
4.	Сопровождение группы регионального проекта в социальных сетях	В течение года	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.	спутники сайта РЦРО в Фейсбуке и ВКонтакте, «Гражданское образование» ВКонтакте
5.	Реализация компетентностных программ на базе региональной сети Центров гражданского образования (далее - ЦГО)	В течение года	Чистяков Ю.А. Муравский А.В.	база Центров гражданского образования (44) 1300 слушателей, +2 новых Центра гражданского образования, банк образовательных программ ЦГО
6.	Сопровождение деятельности регионального сообщества экспертов в области гражданского образования	В течение года	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.	сообщество профессиональных экспертов (40), сообщество молодежных экспертов (50), сообщество тьюторов органов ГОУО (15) (повышение качества экспертизы конкурсных материалов)
7.	Организационное и методическое сопровождение деятельности Томского областного отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»	В течение года	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.	Вовлечение родительской общественности в деятельность Ассоциации, широкое информирование о возможностях участия родителей в мероприятиях по родительскому просвещению.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты, количественные показатели
8.	Подготовка отчётов по реализации проекта в контексте основных стратегических документов	В течение года	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.	Аналитические материалы о результатах реализации проекта
9.	Организация взаимодействия и сотрудничества с образовательными, научно-исследовательскими, общественными организациями и другими гражданскими институтами России и зарубежья	В течение года	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Ковалёв Е.В. Муравский А.В.	база партнеров (15)
10.	Обеспечение сопровождения деятельности ТРО ООО «ВПС», взаимодействие с ОНФ, РДШ, НРА	В течение года	Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Муравский А.В. Волкова Д.И.	Взаимодействие с общественными организациями
11.	Семинар-совещание по вопросам планирования совместной деятельности на 2019 год для координаторов базовых образовательных организаций	22 января	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.	Разработка и согласование с БОО плана мероприятий по реализации проекта на 2019 год
12.	Проведение регионального уровня Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» в Томской области в 2018-2019 учебном году (3 конкурса)	январь – март 2019 г.	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Муравский А.В.	30 участников, банк моделей (реализация права обучающихся на участие в управлении образовательной организацией, развитие лидерских качеств и социальной активности детей), банк разработок
13.	Занятия дистанционного образовательного «Сезон проектов_1819»	январь-март, октябрь-декабрь 2019 г.	Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Ковалёв Е.В. Муравский А.В.	6 занятий, 25 проектных команд, портфолио социальных проектов
14.	Сопровождение участников Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»	февраль - октябрь 2019 г.	Чистяков Ю.А.	9 участников (предоставления возможности для реализации прав обучающихся на участие в управлении общеобразовательной организацией, развитие лидерских качеств и социальной активности детей)
15.	Организация XIV Областного молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»	1 февраля - 15 мая 2019 г.	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Муравский А.В.	отчет (создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного развития юных россиян в процессе формирования активной жизненной позиции, повышение профессионального уровня педагогов по организации социально значимой деятельности обучающихся)
16.	Организация проведения открытых образовательных событий для обучающихся Региональной сети Центров гражданского образования	1 февраля – 15 апреля 2019 г.	Чистяков Ю.А. Муравский А.В.	30 событий, 1800 участников, аттестовано 500 слушателей, 130 награждены грамотами, отчет (обеспечение сетевого взаимодействия организаций для включения граждан в непрерывное гражданское образование)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты, количественные показатели
17.	Проведение областного этапа XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России»	15 февраля - 30 апреля 2019 г.	Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Ковалёв Е.В. Муравский А.В. Булычёва Е.В.	200 участников, банк лучших социальных проектов, банк портфолио (вовлечение обучающихся образовательных организаций Томской области в общественно-полезную социальную практику, формирование у них активной гражданской позиции и интеллектуального и личностного развития обучающихся средствами проектной деятельности)
18.	Курсы повышения квалификации по теме «Метод проектов: эффективные технологии и лучшие практики. Механика проведения Всероссийской акции «Я – гражданин России»	15-16 февраля 2019 г.	Захарова Е.В. Волкова Д.И.	25 участников, отчет (повышение компетентности педагогов в организации проектной деятельности обучающихся)
19.	Обучающий семинар «Механика проведения областного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России»	12 марта 2019 г. ВКС	Захарова Е.В.	Выбор эффективного алгоритма разработки и представления социального проекта для участия в Акции. Изучение критериальной базы оценивания социальных проектов
20.	XIV Областной молодежный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!»: Фестиваль Центров гражданского образования, посвященный 15-летию создания региональной сети	апрель 2019 г.	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Ковалёв Е.В. Танцева С.Г. Муравский А.В. Булычёва Е.В. Волкова Д.И.	240 участников (распространение успешного опыта работы Центров гражданского образования, выявление и обеспечение поддержки одаренных детей, талантливой молодежи, а также лучших социальных проектов и педагогических инициатив в области социального проектирования)
21.	Инструктивно-методический семинар «Оценка деятельности Центра гражданского образования»	май 2019 г.	Чистяков Ю.А. Муравский А.В.	25 участников, отчет (повышение компетентности педагогов в организации деятельности Центра гражданского образования)
22.	Проведение мониторинга результативности образовательных программ Центров гражданского образования Томской области за 2018/2019 учебный год	1 июня – 15 августа 2019 г.	Чистяков Ю.А. Муравский А.В.	отчет (определение 10 результативных и 10 развивающихся программ ЦГО)
23.	Сопровождение участников финала XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России»	1-30 августа 2019 г.	Захарова Е.В. Ковалёв Е.В.	10 участников (представление опыта социального проектирования Томской области)
24.	Разработка технического задания и согласование программ Центров гражданского образования и планов работы базовых образовательных организаций – участников проекта	15 августа – 30 сентября 2019 г.	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Муравский А.В.	координация региональной сети БОО - участников проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты, количественные показатели
25.	Проведение лаборатории регионального проекта в рамках Томского августовского образовательного салона: межрегиональный семинар «Современные модели общественного участия в управлении образованием»	август 2019 г.	Захарова Е.В. Чистяков Ю.А.	50 участников, (обсуждение механизмов вовлечения общественности, в том числе родительской, и лучших практик/результатов общественного участия в управлении образованием)
26.	Проведение областного конкурса на лучшие социально-образовательные проекты	15 сентября – 30 ноября 2019 г.	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Муравский А.В.	25 проектных команд, банк лучших СОП
27.	Организация конкурсного отбора образовательных модулей и специальной подготовки общественных управляющих	15 сентября – 25 декабря 2019 г.	Чистяков Ю.А.	250 участников (повышение компетентности родителей и обучающихся по вопросам деятельности Управляющих советов)
28.	Курсы повышения квалификации: «Метод проектов: подготовка к областному конкурсу на лучшие социально-образовательные проекты»	сентябрь 2019 г.	Захарова Е.В.	25 участников (повышение компетентности педагогов, родителей, обучающихся, представителей НКО и бизнеса в разработке социально-образовательных проектов)
29.	Профильная смена по проектной деятельности для обучающихся Томской области	сентябрь 2019 г.	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Муравский А.В. Ковалев Е.В.	100 участников, отчет (повышение проектных компетенций обучающихся и педагогов)
30.	Организация цикла образовательных событий Областной компетентностной олимпиады по основам Конституции Российской Федерации совместно с Избирательной комиссией Томской области	1 ноября – 25 декабря 2019 г.	Ковалев Е.В. Муравский А.В.	5 мероприятий, 400 участников, отчет
31.	Областная компетентностная олимпиада по основам Конституции Российской Федерации	декабрь 2019 г.	Ковалев Е.В. Муравский А.В.	100 участников (формирование у обучающихся приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации)
32.	Проведение мониторинга реализации проекта за 2019 год	декабрь 2019 г. – январь 2020 г.	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.	Программа и база данных мониторинга
33.	Подготовка отчёта о реализации проекта за 2019 год	декабрь 2019 г. – январь 2020 г.	Чистяков Ю.А. Захарова Е.В.	Аналитическая справка по результатам реализации проекта в 2019 году, мультимедийная презентация

Захарова Елена Владимировна
Чистяков Юрий Александрович
(3822) 51 56 66