



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ОГБУ «РЦРО»

Е.В. Захарова

«18» марта 2020 г.

**План мероприятий по реализации регионального проекта на 2020 год
«Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьно-университетского партнерства и
сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» на 2017-2021 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2020 году	Февраль	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	План размещён на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Разработка и утверждение формы технического задания на 2020 год для базовых образовательных организаций проекта	Март	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 документ размещен на сайте ОГБУ «РЦРО», 10 базовых образовательных организаций проекта работают по техническому заданию
Организационно-методическое, экспертно-аналитическое, информационное сопровождение сети базовых образовательных организаций проекта				
3.	Сопровождение деятельности сети базовых образовательных организаций проекта, в том числе, мероприятий и образовательных событий для обучающихся и педагогов, инициированных базовыми образовательными организациями проекта	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Базовые образовательные организации	10 базовых образовательных организаций, 10 мероприятий/образовательных событий (формирование естественнонаучной компетентности обучающихся, возросший интерес педагогов к организации проектной и исследовательской деятельности, увеличение количества реализованных обучающимися проектов и проведенных исследований)
4.	Семинар-совещание с руководителями и координаторами базовых образовательных организаций проекта	10 апреля	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 семинар, 10 участников (обобщение итогов реализации проекта в 2019 году, уточнение задач по реализации проекта на 2020 год)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
5.	Организация лаборатории для управленческих и педагогических работников базовых образовательных организаций проекта в рамках Томского августовского образовательного салона	Август	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 лаборатория, 10 базовых образовательных организаций проекта, 20 человек (создание рабочей группы для описания организационно-управленческой модели школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций по развитию естественнонаучного образования школьников)
6.	Информирование обучающихся и педагогов базовых образовательных организаций проекта о программах, реализуемых Образовательным центром «Сириус» (г. Сочи)	В течение года	Худобина Ю.П.	10 базовых образовательных организаций систематически получают информацию о реализуемых ОЦ «Сириус» (г. Сочи) программах для обучающихся и педагогов
7.	Информирование обучающихся и педагогов базовых образовательных организаций проекта о программах, реализуемых Центром развития современных компетенций НИ ТГУ	В течение года	Худобина Ю.П.	10 базовых образовательных организаций систематически получают информацию о реализуемых Центром развития современных компетенций НИ ТГУ программах для обучающихся и педагогов
Организация муниципальных, межмуниципальных сетевых образовательных событий с обучающимися и педагогами				
8.	Открытый дистанционный экологический конкурс «Поколение ЭКО» (совместно с МБОУ ДО «Чаинский Дом детского творчества»)	18 февраля-17 апреля	Худобина Ю.П.	1 конкурс, не менее 50 участников (создание среды для проявления творческой инициативы в области экологического образования и просвещения, выявление и поддержка талантливых педагогов, обучающихся и воспитанников образовательных организаций Томской области)
9.	Открытая научно-практическая конференция для обучающихся 5-11 классов «Юный исследователь - 2020» (совместно с МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Федорова» Томского района)	14 марта	Худобина Ю.П.	1 конференция, 191 участник, 83 проектные и исследовательские работы (стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через исследовательскую и проектную деятельность)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
10.	XXVI открытая научно-практическая конференция школьников им. В.Е. Зуева по междисциплинарной теме «Диалектика» (совместно с МБОУ Академическим лицеем имени Г.А. Псахье г. Томска, заочный формат)	Приём работ до 1 апреля	Худобина Ю.П.	1 конференция, не менее 500 участников (создание условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей, в том числе, в естественнонаучной области)
11.	Открытый конкурс для талантливых детей «Исследователь природы» - 2020 (совместно с МБОУ «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево)	30 апреля	Худобина Ю.П.	1 конкурс, не мене 50 участников (создание условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся Томской области, включение их в научно-исследовательскую деятельность)
12.	Открытая междисциплинарная научно-практическая конференция школьников «Логическое и интуитивное в процессе познания» (совместно с МАОУ лицеем № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска)	Май	Худобина Ю.П.	1 конференция, не менее 250 участников (интеграция содержания образования на основе конвергентного и метапредметного подходов, а также междисциплинарных связей посредством публичной презентации результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся.)
Организация региональных образовательных событий и мероприятий				
13.	Региональный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»	Сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Не менее 3 проектных команд – участников регионального этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганда научных знаний и достижений)
14.	Организация ярмарки идей проектных и исследовательских работ в рамках подготовки к открытой научно-практической конференции «Исследовательский марафон» (совместно с МАОУ гимназией № 29 г. Томска)	Ноябрь-декабрь	Ковалев Е.В. Булычева Е.В. Худобина Ю.П. Козлова А.Г. Гавриловская Е.А.	1 событие, 250 человек (вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, в том числе естественнонаучной направленности)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
15.	Организация открытой научно-практической конференции «Исследовательский марафон» - 2020 (совместно с МАОУ гимназией № 29 г. Томска)	По мере объявления	Ковалев Е.В. Булычева Е.В. Худобина Ю.П. Козлова А.Г. Гавриловская Е.А.	700 человек (вовлечение обучающихся в научную, проектную и исследовательскую деятельность, в том числе естественнонаучной направленности)
16.	Организация участия обучающихся и педагогов базовых образовательных организаций проекта в сменах-интенсивах Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей	По отдельному плану	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Базовые образовательные организации	Не менее 15 обучающихся и 5 педагогов – участников смен-интенсивов
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
17.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	2 отчета, 10 базовых образовательных организаций проекта
18.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	Декабрь	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 мониторинг (определение эффективности реализации проекта, выявление проблем, корректировка задач и плана мероприятий)
19.	Экспертиза аналитических отчетов базовых образовательных организаций	Декабрь	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	10 отчетов, 20 экспертиз
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				
20.	Подготовка пресс и пост - релизов для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	2 материала размещено на 2 региональных сайтах, СМИ (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
21.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Запрягаева О.В.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», систематическое наполнение (оперативное информирование о ходе реализации проекта); размещение на странице проекта банка реализуемых базовыми образовательными организациями образовательных программ естественнонаучной направленности
Взаимодействие с организациями-партнёрами по реализации регионального проекта				

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
22.	Организация курсов повышения квалификации по теме «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности по направлениям химия, биология, экология, в условиях реализации ФГОС» (совместно с ООО НПО «Унитех»)	Ноябрь	Худобина Ю.П. Раменцева Е.А. Бабич В.В. (по согласованию) Кагиров А.Г. (по согласованию) Фолин А.М. (по согласованию)	Реализована программа курсов повышения квалификации, 10 человек (формирование естественнонаучной компетентности у педагогов образовательных организаций, овладение навыками работы на современном оборудовании)
23.	Организация экспертизы конкурсных материалов различного уровня представителями организаций-партнеров	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Не менее 10 событий, не менее 50 привлеченных экспертов (профессиональная оценка конкурсных работ обучающихся различного уровня)

Начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов



Е.В. Ковалев