



УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина

« 05 » марта 2021 г.

**План мероприятий по реализации регионального проекта на 2021 год
«Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьно-университетского партнерства и
сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» на 2017-2021 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2021 году	Март	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	План размещён на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Актуализация документов на странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»	Март	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Актуализированы документы на 1 странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»
3.	Разработка и утверждение формы технического задания на 2021 год для базовых образовательных организаций проекта	Апрель	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 документ размещен на сайте ОГБУ «РЦРО», 10 базовых образовательных организаций проекта работают по техническому заданию
4.	Разработка проекта на период 2022-2026 года	Август-декабрь	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Разработан проект на период 2022-2026 года
Организационно-методическое, экспертно-аналитическое, информационное сопровождение сети базовых образовательных организаций проекта				
5.	Сопровождение деятельности сети базовых образовательных организаций проекта, в том числе, мероприятий и образовательных событий для обучающихся и педагогов, инициированных базовыми образовательными организациями проекта	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Базовые образовательные организации	10 базовых образовательных организаций, 10 мероприятий/образовательных событий (формирование естественнонаучной компетентности обучающихся, возросший интерес педагогов к организации проектной и исследовательской деятельности, увеличение количества реализованных обучающимися проектов и проведенных исследований)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
6.	Семинар-совещание с руководителями и координаторами базовых образовательных организаций проекта	23 апреля	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 семинар, 10 участников (обобщение итогов реализации проекта в 2020 году, уточнение задач по реализации проекта на 2021 год, обсуждение организационно-управленческой модели школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций по развитию естественнонаучного образования школьников)
7.	Организация лаборатории для управленческих и педагогических работников базовых образовательных организаций проекта в рамках форума Август.Pro с участием организаций-партнеров	Август	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 лаборатория, 10 базовых образовательных организаций проекта, представители организаций-партнеров проекта, 20 человек (формирование проектных идей для разработки регионального проекта на период 2022-2026 годов)
8.	Информирование обучающихся и педагогов базовых образовательных организаций проекта о программах, реализуемых Образовательным центром «Сириус» (г. Сочи)	В течение года	Худобина Ю.П.	10 базовых образовательных организаций систематически получают информацию о реализуемых ОЦ «Сириус» (г. Сочи) программах для обучающихся и педагогов
9.	Информирование обучающихся и педагогов базовых образовательных организаций проекта о программах, реализуемых Центром развития современных компетенций НИ ТГУ	В течение года	Худобина Ю.П.	10 базовых образовательных организаций систематически получают информацию о реализуемых Центром развития современных компетенций НИ ТГУ программах для обучающихся и педагогов
Организация муниципальных, межмуниципальных сетевых образовательных событий с обучающимися и педагогами				
10.	XXVII открытая научно-практическая конференция школьников им. В.Е. Зуева по междисциплинарной теме «Конвергенция: познание без границ» (совместно с МБОУ Академическим лицеем имени Г.А. Псахье г. Томска, заочный формат)	27 января-5 апреля	Худобина Ю.П.	1 конференция, не менее 500 участников (создание условий для интеллектуального развития обучающихся 1-11 классов, поддержки детской одаренности, в том числе, в естественнонаучной области)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
11.	Открытый конкурс для талантливых детей «Исследователь природы» - 2021 (совместно с МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево)	10 февраля-18 мая	Худобина Ю.П.	1 конкурс, не менее 50 участников (создание условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся Томской области, включение их в научно-исследовательскую деятельность)
12.	Открытая научно-практическая конференция для обучающихся 5-11 классов «Юный исследователь - 2021» (совместно с МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Федорова» Томского района)	19 февраля-23 марта	Худобина Ю.П.	1 конференция, 209 участников, 162 проектные и исследовательские работы (стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через исследовательскую и проектную деятельность)
13.	Открытый дистанционный конкурс «Космическая робототехника: проектирование и моделирование» (совместно с МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Федорова» Томского района)	11 марта-12 апреля	Худобина Ю.П.	1 конкурс, не мене 50 участников (популяризация научно-технического творчества среди обучающихся образовательных организаций Томской области)
14.	Региональный эколого-краеведческий онлайн-квест «Будущее Земли в руках каждого», посвященный Дню Земли (совместно с МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»)	Апрель	Худобина Ю.П.	1 онлайн-квест для обучающихся Томской области, не менее 100 участников (популяризация знаний школьников об экологическом состоянии Земли)
15.	Мероприятие для учителей предметов естественнонаучного цикла (совместно с информационным центром по атомной энергии г. Томска)	Апрель-май	Худобина Ю.П.	1 экскурсия на исследовательский реактор «Спутник» (не менее 15 учителей предметов естественнонаучного цикла)
Организация региональных образовательных событий и мероприятий				
16.	Региональный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»	Сентябрь 2021 г. – май 2022 г.	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Не менее 3 проектных команд – участников регионального этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганда научных знаний и достижений)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
17.	Организация открытой научно-практической конференции «Исследовательский марафон» - 2021 (совместно с МАОУ гимназией № 29 г. Томска)	По мере объявления	Ковалев Е.В. Булычева Е.В. Худобина Ю.П. Гавриловская Е.А.	700 человек (вовлечение обучающихся в научную, проектную и исследовательскую деятельность, в том числе естественнонаучной направленности)
18.	Организация участия обучающихся и педагогов базовых образовательных организаций проекта в сменах-интенсивах Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, в мероприятиях Центра олимпиадной подготовки	По отдельному плану	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Базовые образовательные организации	Не менее 15 обучающихся и 5 педагогов – участников смен-интенсивов, не менее 100 участников (обучающихся и педагогов) мероприятий Центра олимпиадной подготовки
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
19.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	2 отчета, 10 базовых образовательных организаций проекта
20.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	Декабрь	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 мониторинг (определение эффективности реализации проекта, выявление проблем)
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				
21.	Подготовка пресс и пост - релизов для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	2 материала размещено на 2 региональных сайтах, СМИ (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
22.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», систематическое наполнение (оперативное информирование о ходе реализации проекта); обновление на странице проекта банка реализуемых базовыми образовательными организациями образовательных программ естественнонаучной направленности
Взаимодействие с организациями-партнёрами по реализации регионального проекта				

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
23.	Организация курсов повышения квалификации по теме «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности по направлениям химия, биология, экология, в условиях реализации ФГОС» (совместно с ООО НПО «Унитех»)	Ноябрь	Худобина Ю.П. Раменцева Е.А. Бабич В.В. (по согласованию) Кагиров А.Г. (по согласованию) Фолин А.М. (по согласованию) Елькин А.К. (по согласованию)	Реализована программа курсов повышения квалификации, 10 человек (формирование естественнонаучной компетентности у педагогов образовательных организаций, овладение навыками работы на современном оборудовании)
24.	Организация экспертизы конкурсных материалов различного уровня представителями организаций-партнеров	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Не менее 10 событий, не менее 50 привлеченных экспертов (профессиональная оценка конкурсных работ обучающихся различного уровня)

Начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов



Е.В. Ковалев