



УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина

2022 г.

**План мероприятий по реализации регионального проекта на 2022 год
«Финансовая грамотность»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2022 году	Март	Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Актуализация документов на странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»	Март	Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	Актуализированы документы на 1 странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»
Организация региональных мероприятий с педагогами				
3.	Участие в организации круглого стола для педагогов в рамках программы форума Август.Про совместно с Региональным центром финансовой грамотности Томской области	Август	РЦФГ (по согласованию) Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	1 круглый стол, 100 человек (создание условий для обмена передовым педагогическим опытом в области формирования основ финансовой грамотности у обучающихся)
4.	Участие в организации конференции для педагогов и управленцев совместно с Региональным центром финансовой грамотности Томской области	Декабрь	РЦФГ (по согласованию) Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	1 конференция, 100 человек (создание условий для обмена передовым педагогическим опытом в области формирования основ финансовой грамотности у обучающихся, формирование у педагогов знаний, умений и навыков в области преподавания основ финансовой грамотности)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
5.	Курсы повышения квалификации для управленческих и педагогических работников	В течение года, по мере объявления	Томский региональный методический центр по финансовой грамотности на базе ОГБУ «РЦРО» РЦФГ (по согласованию) Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	Создание условий для повышения квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам финансовой грамотности
Организация мероприятий с обучающимися				
6.	Весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности	20 января- 22 апреля	Ковалев Е.В. Кручинин Е.А. Гавриловская Е.А.	Не менее 50 образовательных организаций-участников, не менее 1000 обучающихся – участников онлайн-уроков (создание условий для повышения уровня знаний в области финансовой грамотности для обучающихся и педагогов)
7.	Организация финального этапа Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защиты прав потребителей финансовых услуг («Финатлон для старшеклассников») совместно и на базе НИ ТГУ	12 марта	Ковалев Е.В. Эльблаус М.Д.	1 олимпиада, 33 человека (создание условий для представления результатов обучающихся в области финансовой грамотности на всероссийском уровне)
8.	Всероссийская неделя финансовой грамотности детей и молодежи	21 марта- 15 апреля	Ковалев Е.В. Кручинин Е.А. РЦФГ (по согласованию)	Не менее 20 МОУО, 12 ОГОО, 20000 обучающихся – участников мероприятий (создание условий для повышения уровня знаний в области финансовой у детей и молодёжи)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
9.	Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности	Сентябрь-декабрь	Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	Не менее 50 образовательных организаций-участников, не менее 1000 обучающихся – участников онлайн-уроков (создание условий для повышения уровня знаний в области финансовой грамотности для обучающихся и педагогов)
10.	Региональный этап Всероссийского конкурса эссе «День рубля»	Сентябрь-декабрь	Ковалев Е.В. Кручинин Е.А. Давыденко М.Ю. Яцук С.К.	Не менее 15 обучающихся – участников конкурса (поддержание традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы и повышения уровня знаний школьников об истории финансовой системы в Российской Федерации)
11.	Конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся по финансовой грамотности «Учимся финансовой грамотности на ошибках и успехах литературных героев» совместно и на базе ММЦ «Бизнес-старт» МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»	Октябрь-декабрь	Ковалев Е.В. Давыденко М.Ю.	Не менее 25 обучающихся – участников конкурса (формирование предпринимательских компетенций через повышение финансовой грамотности и культуры обучающихся)
12.	Информирование муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций о региональных, всероссийских конкурсах по тематике финансовой грамотности	В течение года, по мере объявления	Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	Не менее 3 конкурсных мероприятий, не менее 25 обучающихся – участников конкурсных мероприятий
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
13.	Подготовка отчета о ходе реализации проекта	Январь	Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	1 отчет

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
14.	Мониторинги внедрения курса «Основы финансовой грамотности» в образовательный процесс	По запросу	ТРМЦ на базе ОГБУ «РЦРО» РЦФГ (по согласованию) Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	Получение достоверной информации о внедрении курса «Основы финансовой грамотности» в образовательный процесс
Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта				
15.	Подготовка пресс и пост - релизов для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах, в группах в социальной сети Вконтакте	В течение года	Ковалев Е.В. Кручинин Е.А.	1 информационный материал размещен на 1 региональном сайте (оперативное информирование о ходе реализации проекта), информация размещена в группе в социальной сети Вконтакте

Начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов



Е.В. Ковалев