



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ОМР
с функциями директора ТРЦ «Пульсар»

Е.В. Захарова

«30» января 2025 года

План мероприятий по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Томской области на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной и методической базы				
1.	Подготовка нормативных документов в рамках организации и проведения регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) 2024-2025 учебного года	Январь – май	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	Разработан 1 пакет документов
2.	Подготовка плана по организации и проведению ВсОШ в 2025 году	Январь	Сарычева М.О.	План на сайте ТРЦ «Пульсар», 1 документ
3.	Подготовка нормативных документов в рамках организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2025-2026 учебного года	Август – ноябрь	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	Разработан 1 пакет документов
4.	Актуализация документов на странице ВсОШ на сайте ТРЦ «Пульсар»	В течение года	Сарычева М.О.	Актуализированы документы на 1 странице ВсОШ на сайте ТРЦ «Пульсар»
Организация и проведение регионального этапа ВсОШ 2024-2025 учебного года				
4.	Формирование базы данных площадок проведения регионального этапа ВсОШ	До 9 января	Сарычева М.О. Координаторы ВсОШ	База данных площадок проведения олимпиады
5.	Обеспечение работоспособности защищенного канала передачи информации	9 января – 15 февраля	Притупов А.А. Пахомов И.А. Смоляк М.П.	Обеспечено бесперебойное функционирование канала
6.	Взаимодействие с региональными предметными жюри по организации и проведению соревновательных туров регионального этапа ВсОШ	9 января – 28 февраля	Захарова Е.В. Сарычева М.О. Ким Л.Ч.	Обеспечено взаимодействие с председателями и членами региональных жюри

7.	Организация и обеспечение работы шифровальной комиссии (таблицы шифрования, обезличивание олимпиадных работ, персонифицирование олимпиадных работ)	9 января – 15 марта	Бен Саид М.А. Члены шифровальной комиссии	Организована работа шифровальной комиссии, создана база таблиц шифрования, обеспечено шифрование и дешифровка олимпиадных работ
8.	Организация и проведение туров регионального этапа ВсОШ по каждому предмету на площадках проведения ВсОШ с обеспечением безопасных условий и соблюдением требований Порядка	11 января – 28 февраля	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Сарычева М.О. Сотрудники ТРЦ «Пульсар»	Организованы и проведены туры регионального этапа ВсОШ по каждому предмету, обеспечены безопасные условия, соблюдены требования
9.	Сканирование, тиражирование обезличенных скан-копий олимпиадных работ участников, загрузка на защищенный ресурс Минпросвещения России скан-копий олимпиадных работ в день проведения соревновательных туров	11 января – 28 февраля	Сарычева М.О. Сотрудники ОРОД	Распечатаны копии, зашифрованы, обезличены скан-копии работ участников, загружены на ресурс Минпросвещения России
10.	Организация видеофиксации олимпиадных туров на площадках проведения олимпиады, отправка, получение видеозаписей, формирование базы видеозаписей	11 января – 28 февраля	Сарычева М.О. Притупов А.А. Пахомов И.А. Смоляк М.П.	Организована видеофиксация олимпиадных туров на площадках проведения олимпиады, сформирована база видеозаписей
11.	Получение, регистрация, сбор оригиналов олимпиадных работ, регистрационных листов с площадок проведения олимпиад	12 января – 10 марта	Сарычева М.О. Русинова Ю.В. Сотрудники ОРОД	Получены и зарегистрированы оригиналы олимпиадных работ
12.	Организация и проведение процедур анализа олимпиадных заданий и их решений, показа и апелляции по каждому общеобразовательному предмету ВсОШ	12 января – 11 марта	Захарова Е.В. Ким Л.Ч. Сарычева М.О. Председатели жюри	Проведены процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений, показа и апелляции по каждому общеобразовательному предмету ВсОШ
13.	Организация и проведение экспертизы олимпиадных работ	12 января – 11 марта	Сарычева М.О. Ким Л.Ч. Председатели жюри	Проведена экспертиза олимпиадных работ в соответствии с требованиями

14.	Обработка результатов экспертизы, подготовка предварительных результатов, подготовка итогового протокола, итоговых результатов	12 января – 14 марта	Ким Л.Ч. Председатели жюри	Обработаны результаты экспертизы, подведены предварительные, итоговые результаты, подписаны протоколы
15.	Организация и проведение организационно-методического совещания с председателями региональных предметных жюри	14 января	Захарова Е.В. Сарычева М.О. Председатели жюри	1 совещание, 22 председателя региональных жюри (согласование общих требований к проведению соревновательных туров, процедур анализа заданий и их решений, показа олимпиадных работ и апелляций)
16.	Создание и ведение групп в мессенджере «Сферум» по техническому сопровождению специалистов	Январь – февраль	Сарычева М.О. Смоляк М.П.	Обеспечена работа групп в мессенджере «Сферум» по техническому сопровождению специалистов
17.	Подготовка отчетов федеральному оператору, баз данных для системы учета (СУ) и ГИР, шифрование и отправка результатов	Январь – март	Сарычева М.О. Ким Л.Ч. Ковалев Е.В. Русинова Ю.В.	Подготовлены отчеты, базы данных, результаты загружены в СУ и ГИР
18.	Информационно-консультационное, организационное сопровождение муниципальных координаторов	Январь – март	Сарычева М.О.	Обеспечено сопровождение координаторов, ведение группы в «Сферуме»
19.	Составление сметы, расчет объема работ, подготовка договоров на оплату труда членов регионального жюри	Январь – март	Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Хило М.А. Сарычева М.О. Цыганков В.В.	Подготовлены и оплачены договоры на оплату труда членов регионального жюри
20.	Обеспечение регистрации, формирование списков участников в АИС «Сетевой город», размещение результатов, наградных материалов	Январь – апрель	Петлин А.В. Сарычева М.О.	Обеспечена регистрация, формирование списков участников в АИС «Сетевой город», размещены результаты, наградные материалы
21.	Подготовка аналитического материала по итогам регионального этапа ВсОШ	Апрель	Сарычева М.О. Ким Л.Ч. Прасолова М.Ю.	Подготовлена и утверждена 1 аналитическая справка
22.	Подготовка и изготовление сертификатов, дипломов, благодарностей	Апрель – май	Бен Саид М.А. Ким Л.Ч. Корнилова К.А.	Сертификаты, дипломы, благодарности (более 2000 штук)

Организация и проведение заключительного этапа ВсОШ 2024-2025 учебного года				
23.	Формирование и направление команд Томской области для участия в заключительном этапе ВсОШ	Март – апрель	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	Распоряжение Департамента образования Томской области о направлении участников и сопровождающих, возмещение проезда, организационного
24.	Совещания с руководителями образовательных организаций, тренерами, родителями, участниками по подготовке к заключительному этапу ВсОШ	Март – апрель	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	Организована подготовка сборной команды Томской области к заключительному этапу ВсОШ
25.	Подготовка аналитического материала по итогам заключительного этапа ВсОШ	Июнь	Сарычева М.О.	Подготовлена и утверждена 1 аналитическая справка
26.	Церемония чествования выпускников, достигших наивысших результатов в обучении	Июль	Захарова Е.В. Сарычева М.О. Сотрудники ТРЦ «Пульсар»	Подготовлена и проведена церемония (чествование выпускников, достигших наивысших результатов в обучении)
27.	Организация и проведение совещания с председателями региональных предметных жюри по итогам ВсОШ в Томской области в 2024-2025 учебном году	Май	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	1 совещание, 22 председателя региональных жюри (обсуждение итогов проведения этапов ВсОШ в Томской области в 2024-2025 учебном году, постановка задач на 2026-2026 учебный год)
28.	Организация и проведение семинара-совещания по итогам ВсОШ в Томской области в 2024-2025 учебном году, задачи на 2025-2026 учебный год	Август	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	1 совещание, не менее 25 человек (обсуждение итогов проведения этапов ВсОШ в Томской области в 2024-2025 учебном году, постановка задач на 2026-2026 учебный год)
Организация и проведение Пригласительного этапа ВсОШ на платформе «Сириус. Курсы»				
29.	Информационное, консультационное, организационное сопровождение организации и проведения Пригласительного этапа ВсОШ по 6 предметам	Апрель – май	Сарычева М.О. Муниципальные координаторы ВсОШ	Организовано участие обучающихся в Пригласительном этапе ВсОШ по 6 предметам на платформе «Сириус. Курсы». Достигнута положительная динамика по сравнению с предшествующим периодом
Организация и проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ 2025-2026 учебного года				

30.	Организация деятельности региональных предметно-методических комиссий по разработке олимпиадных заданий школьного и муниципального этапа	Май – декабрь	Захарова Е.В. Сарычева М.О. Ким Л.Ч. РПМК	Разработан и подписан приказ об утверждении состава РПМК, сформированы комплекты олимпиадных заданий
31.	Взаимодействие с Образовательным центром «Сириус» по организации школьного этапа ВсОШ по 6 предметам на технологической платформе «Сириус. Курсы»	Август – октябрь	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	Проведен школьный этап ВсОШ по 6 предметам на технологической платформе «Сириус. Курсы»
32.	Информационное, консультационное, методическое сопровождение муниципальных координаторов	Август – декабрь	Сарычева М.О. Ким Л.Ч.	Сформирована база данных координаторов, обеспечено сопровождение муниципальных координаторов
33.	Организационно-методический семинар по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ	Сентябрь	Сарычева М.О.	Проведен 1 семинар по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ, не менее 50 участников
34.	Организационно-методический семинар по вопросам организации и проведения муниципального этапа ВсОШ	Ноябрь	Сарычева М.О.	Проведен 1 семинар по вопросам организации и проведения муниципального этапа ВсОШ, не менее 50 участников
35.	Составление сметы, расчет объема работ, подготовка договоров на оплату труда по разработке комплектов олимпиадных заданий	Сентябрь – октябрь	Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Хило М.А. Сарычева М.О. Цыганков В.В.	Подготовлены и оплачены договоры на оплату труда членов РПМК
36.	Организация регистрации участников школьного этапа ВсОШ в АИС «Сетевой город»	Сентябрь – октябрь	Петлин А.В. Сарычева М.О. Муниципальные координаторы	Обеспечена регистрация участников школьного этапа ВсОШ в АИС «Сетевой город»
Проведение мониторинга в рамках организации и проведения ВсОШ				
37.	Мониторинг проведения регионального этапа ВсОШ	Март – апрель	Сарычева М.О. Сотрудники ОРОД	Подготовлена и утверждена 1 аналитическая справка
38.	Мониторинг по итогам школьного и муниципального этапов ВсОШ	Декабрь	Сарычева М.О. Ким Л.Ч.	Подготовлена и утверждена 1 аналитическая справка
Информационное освещение деятельности в рамках организации и проведения ВсОШ				
39.	Подготовка пресс и пост – релизов для публикации в СМИ, размещения на сайте	В течение года	Ковалев Е.В. Сарычева М.О.	Подготовлены и размещены не менее 30 информационных материалов

	Администрации Томской области, Департамента образования Томской области, ТРЦ «Пульсар», в официальной группе ТРЦ «Пульсар» ВКонтакте, Телеграм-канале о региональном и заключительном этапе ВсОШ		Разливанова М.А. Гынгазов Д.М.	
40.	Модерация, контентное наполнение группы «Центр олимпиадной подготовки» в социальной сети ВКонтакте	В течение года	Ковалев Е.В. Сарычева М.О. Разливанова М.А. Гынгазов Д.М.	Размещается и обновляется информация

Начальник отдела развития олимпиадного движения



М.О. Сарычева