

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ОМР
с функциями директора ТРЦ

«Пульсар»»

Е.В. Захарова

«30» января 2025 года



**План мероприятий по реализации регионального проекта
«Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2021-2025 годы»
на I полугодие 2025 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной				
1.	Подготовка плана по реализации проекта на I полугодие 2025 года	Январь	Ковалев Е.В. Пугачева О.В.	План размещен на сайте РЦРТ «Пульсар», 1 документ
2.	Подготовка заявки на присвоение статуса региональной инновационной площадки на 2025-2028 года	Январь	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Пугачева О.В.	Подготовлена заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки на 2025-2028 годы
3.	Актуализация документов на странице проекта на сайте РЦРТ «Пульсар»	Февраль	Ковалев Е.В. Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Документы на 1 странице проекта на сайте ТРЦ «Пульсар»: Федеральный проект «Конкурентная экономика»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 года № 2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
4.	Формирование и утверждение календарного плана сетевых образовательных событий, запланированных к проведению базовыми образовательными организациями проекта для обучающихся и педагогов в I полугодии 2025 года	Февраль	Ковалев Е.В. Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Утвержден календарный план сетевых образовательных событий для обучающихся и педагогов, размещен на сайте ТРЦ «Пульсар», направлен базовым образовательным организациям, 1 документ
5.	Разработка и утверждение формы технического задания на I полугодие 2025 года для базовых образовательных организаций проекта	Февраль	Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Разработана форма технического задания, направлена базовым образовательным организациям, размещена на сайте ТРЦ «Пульсар», 1 документ
Организация региональных мероприятий с обучающимися и педагогами				
6.	Дистанционная образовательная программа «Сезон business проектов_2425»	Январь-март	Ковалев Е.В. Пугачева О.В. Давыденко М.Ю. Пушкаренко А.Б.	5 занятий, 15 проектных команд, 45 человек. Созданы условия для экспертного сопровождения в дистанционном формате разрабатываемых проектными командами обучающихся предпринимательских проектов, ранней профориентации и подготовки к участию в высокорейтинговых мероприятиях. Сформированы ключевые компетенции обучающихся: предпринимательская, проектная, коммуникативная, информационная
7.	Межрегиональный фестиваль стартапов предпринимательских проектов школьников «Стартап-70»	Февраль-май	Ковалев Е.В. Пугачева О.В. Давыденко М.Ю. Пушкаренко А.Б.	1 фестиваль, 90 человек. Созданы условия для формирования пула молодых предпринимателей, выявления успешно реализованных обучающимися образовательных организаций предпринимательских проектов. Данные о победителях и призерах фестиваля занесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
8.	Школа инженерного предпринимателя и инноватора для обучающихся 10-11-х классов (совместно с Бизнес-школой НИ ТПУ)	Февраль-май	Пугачева О.В. Пушкаренко А.Б.	1 школа, 50 человек. Созданы условия для формирования предпринимательской и проектной компетентности у участников, сформированы навыки решения кейсов промышленных партнёров, разработки предпринимательских проектов на основе запросов реальных заказчиков
9.	Семинар-совещание с базовыми образовательными организациями проекта	Февраль, июнь	Ковалев Е.В. Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	2 семинара-совещания, 30 человек. Организовано обсуждение итогов реализации проекта в 2024 году, презентована заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки на период 2025-2028 года, представлена обновленная форма технического задания базовым образовательным организациям проекта, план реализации проекта на I полугодие 2025 года
10.	Мероприятия предпринимательской направленности в рамках весенней профориентационной кампании	Март-апрель	Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Не менее 20 мероприятий, не менее 500 человек. Созданы условия для ранней профессиональной ориентации обучающихся в сфере предпринимательства и бизнеса
11.	Организация участия проектных команд в областном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» в номинациях: «Социальное предпринимательство»; «Развитие финансовой грамотности»; «Зелёные финансы»	Март-май	Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Не менее 2 проектных команд-участниц областного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России». Созданы условия для формирования предпринимательской, проектной компетентности, предпринимательские проекты оформлены в соответствии с требованиями акции «Я – гражданин России»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
12.	Организация выездных и городских предпринимательских школ совместно с организациями-партнёрами: НО «Фонд развития бизнеса», продюсерский центр «Sensei promotion», бизнес-школа для подростков BROOX, муниципальные центры поддержки предпринимательства, бизнес – инкубаторы	В течение года	Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Не менее 3 предпринимательских школ, не менее 200 человек. Созданы условия для знакомства участников с основами предпринимательской деятельности. Осуществлены бизнес-пробы, полевые предпринимательские исследования, отработаны навыки решения предпринимательских кейсов
13.	Сопровождение сети базовых образовательных организаций проекта	В течение года	Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Координация региональной сети БОО (12 организаций): информационное организационное, методическое сопровождение БОО: консультации по реализации образовательных программ, подготовке, проведению, подведению итогов образовательных событий, подготовке аналитических материалов и др.
Организация мероприятий базовыми образовательными организациями проекта				
14.	Открытые образовательные события базовых образовательных организаций проекта в соответствии с утвержденным календарным планом на I полугодие 2025 года	В течение года	Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Не менее 10 событий, не менее 750 человек. Созданы условия для формирования предпринимательской компетентности у участников образовательных событий
Пополнение банков образовательных программ и предпринимательских идей				
15.	Пополнение банка стартапов предпринимательских проектов школьников	В течение года	Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	1 банк до конца 2025 года обновлён на странице проекта на сайте ТРЦ «Пульсар»
16.	Пополнение банка образовательных программ по основам экономического образования, ученического предпринимательства и финансовой грамотности	В течение года	Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	1 банк до конца 2025 года обновлён на странице проекта на сайте ТРЦ «Пульсар»
Проведение мониторингов				
17.	Подготовка отчета о ходе реализации проекта	Январь	Пугачева О.В.	1 отчет о реализации проекта за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
18.	Экспертиза аналитических отчетов базовых образовательных организаций проекта	Январь	Пугачева О.В.	Проведена экспертиза аналитических отчетов 100% базовых образовательных организаций проекта
19.	Мониторинг реализации проекта за период 2021-2025 годов	Май-июнь	Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Аналитическая справка об итогах реализации проекта за период 2021-2025 годов
Информационное освещение деятельности				
20.	Подготовка пресс и пост – релизов для публикации в СМИ, размещения на сайте Администрации Томской области, Департамента образования Томской области, ТРЦ «Пульсар», в официальной группе ТРЦ «Пульсар» ВКонтакте, Телеграм-канале	В течение года	Ковалев Е.В. Пугачева О.В. Давыденко М.Ю.	Подготовлены и размещены не менее 5 информационных материалов

Начальник отдела сопровождения проектов
и реализации мероприятий по направлениям: спорт, предпринимательство



О.В. Пугачева