

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ОГБУ «РЦРО»  
 Н.П. Лыжина  
 2015 год



**План-график реализации регионального проекта  
 «Сопровождение и поддержка инновационных программ учреждений дошкольного  
 образования» на 2015 год**

**Цель проекта** «Сопровождение и поддержка инновационных образовательных программ учреждений дошкольного образования» - формирование инновационного сектора региональной системы дошкольного образования через выявление, стимулирование, развитие и поддержку инновационных управленческих и педагогических инициатив в дошкольном образовательном пространстве на муниципальном и региональном уровнях, продвижение этих инициатив на всероссийском и международном уровнях.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Организационно-исполнители
<b>Планирование деятельности, разработка НА</b>				
1.	Разработка и согласование ежегодного плана	январь-февраль	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
2.	Разработка НА регионального конкурса инновационных образовательных программ педагогов и педагогических команд ДОУ	октябрь, декабрь	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
3.	Разработка НА областных экспертных, консультационных, практико – ориентированных обучающих семинаров	ежемесячно	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
4.	Разработка НА итогового мониторинга	сентябрь	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
<b>Изучение содержания деятельности учреждений дошкольного образования с целью выявления инновационной составляющей образовательного процесса по направлениям</b>				
5.	Управление ДОУ	февраль	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО» Пилотные площадки РВЦИ
6.	Инклюзивное образование	февраль	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО» Пилотные площадки РВЦИ
7.	Создание предметно-пространственной развивающей среды	март-апрель	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО» Пилотные площадки РВЦИ
8.	Проектная деятельность	май-июнь	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО» Пилотные площадки РВЦИ
<b>Координация и мониторинг деятельности сети</b>				
9.	Консультационное и организационно-методическое сопровождение деятельности пилотных площадок (50	в течение года	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»

	площадок). Экспертиза инновационных проектов и программ			
10.	Консультационное и организационно-методическое сопровождение деятельности сети ДОУ, получивших статус РВЦИ ( 8 РВЦИ)	в течение года	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
11.	Разработки критериев, показателей и проведение итогового мониторинга результатов деятельности сети	сентябрь - декабрь	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО», пилотные площадки
<b>Формирование регионального банка инновационных образовательных программ и управленческих проектов</b>				
12.	Пополнение банка по итогам регионального конкурса инновационных образовательных программ педагогов и педагогических команд ДОУ Томской области	В течение года	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
<b>Развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников дошкольного образования</b>				
13.	Организация и проведение консультационных, экспертных, обучающих практикоориентированных семинаров: В рамках ГЗ – 1, внебюджет - 8	в соответствии с ежемесячным планом	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО» РВЦИ Пилотные площадки
14.	Координация деятельности региональной сети экспертов (18 экспертов)	в течение года	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
<b>Создание и реализация конкурсных механизмов поддержки, стимулирования и поощрения инновационной деятельности педагогов и учреждений дошкольного образования</b>				
15.	Организация и проведение регионального конкурса инновационных образовательных программ педагогов и педагогических команд ДОУ	ноябрь-декабрь	Кондратьева И.В.	ДОО ТО ОГБУ «РЦРО» ТРОБФ «Ритмы года»
16.	Консультационное и информационное сопровождение педагогов по подготовке материалов для участия в конкурсах регионального и всероссийского уровней	в течение года	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
17.	Организация и проведение регионального конкурса «Детский сад года»	Февраль-май	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
18.	Организация и проведение регионального конкурса «Лучший педагог-эколог»	Февраль-май	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»

<b>Обобщение, тиражирование и распространение инновационного педагогического опыта по актуальным вопросам обновления содержания образования</b>				
19.	Подготовка выступлений по проекту	февраль, август	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
20.	Подготовка аналитических материалов по проекту	август, декабрь	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
21.	Подготовка аналитических материалов по итогам проведения областного конкурса инновационных образовательных программ педагогов и педагогических команд ДОУ Томской области	декабрь	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
22.	Сбор материалов и подготовка к изданию журнала «Дошкольник» № 9	март-август	Кондратьева И.В. Кузнецова М.А.	ОГБУ «РЦРО»
23.	Сбор материалов и подготовка к изданию сборника инновационных образовательных программ по итогам Конкурса - 2015	январь-март 2016 г.	Кондратьева И.В. Кузнецова М.А.	ОГБУ «РЦРО»
24.	Подготовка публикаций в СМИ (2 публикации)	в течение года	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
25.	Разработка методических рекомендаций	февраль	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО» МАДОУ № 99
26.	Разработка регионального проекта на 2016-2020 гг.	декабрь	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»
27.	Обновление страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»	в течение года	Кондратьева И.В.	ОГБУ «РЦРО»